Nome	Data d'inizio	Data di fine
incantieramento	02/10/17	13/10/17
demolizioni e trasporto materie in di...	16/10/17	03/11/17
lavori di scavo per fondazioni	06/11/17	17/11/17
posa in opera di magrone	20/11/17	22/11/17
fondazione spogliatoi	24/11/17	21/12/17
fondazione deposito, bagni pubblici ...	22/12/17	18/01/18
massetti armati spogliatoio,deposito...	19/01/18	24/01/18
strutture di elevazione spogliatoio	23/01/18	19/02/18
strutture di elevazione deposito bagn...	20/02/18	12/03/18
solai per spogliatoio,	05/03/18	23/03/18
solai deposito, bagli e pronto soccor...	03/04/18	30/04/18
realizzazione murature di tompagnat...	01/05/18	23/07/18
realizzazione impianti elettrici, idrico ...	11/05/18	02/08/18
intonaci e finiture interne e infissi int...	27/07/18	18/10/18
finiture esterne e infissi esterni e im...	15/10/18	23/11/18
impianto fotovoltaico su spogliatoi	16/11/18	13/12/18
illuninazione esterna	14/12/18	03/01/19
sistemazione area esterna	25/02/19	25/02/19
sistemazione pavimentazione camp...	14/01/19	25/01/19
realizzazione di drenaggio e opere c...	18/01/19	28/02/19
posa in opera di manto erboso e arr...	25/02/19	27/03/19
Smantellamento cantiere	29/03/19	02/04/19



2021

ago set ott nov dic gen feb