RIEPILOGO:Prev. 02/01/2019 - 29/08/2019 = 240 gg. Giorni lavorativi Prev.169 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI
NUOVA COSTRUZIONE	363.882,61			
Demolizioni	13.383,46			
Demolizione E Scavi	11.186,32	15/01/2019	10/02/2019	27
Lavori In Economia Su Liste Setti	2.197,14	15/01/2019	10/02/2019	27
Opere Edili	231.099,26			
Murature, Tramezzi, Vespai	4.264,32	21/01/2019	28/02/2019	39
Massetti, Pavimenti E Rivestiment	41.409,55	16/01/2019	30/05/2019	135
Opere In Ferro	565,20	01/04/2019	30/04/2019	30
Infissi, Porte, Vetri Ed Accessor	72.439,26	01/05/2019	30/06/2019	61
Intonaci Interni Ed Esterni	47.318,34	01/03/2019	30/05/2019	91
Marmi	2.547,75	01/05/2019	15/05/2019	15
Coloriture E Verniciature	5.720,14	01/08/2019	29/08/2019	29
Controsoffitti	22.965,07	01/05/2019	30/05/2019	30
Impermeabilizzazioni E Finiture	2.961,00	01/03/2019	30/06/2019	122
Isolamento Termo-acustico	13.037,57	01/03/2019	30/03/2019	30
Superamento Barriere Architettoni	17.871,06	01/04/2019	31/07/2019	122
Opere Impiantistiche	107.281,86			
Impianto Idrico E Igienico Sanita	18.396,30	01/03/2019	31/07/2019	153
Impianto Scarico Fognario	3.107,12	01/03/2019	31/07/2019	153
Impianto Termico	28.500,74	01/04/2019	31/07/2019	122
Impianto Elettrico	36.950,88	01/04/2019	31/07/2019	122
Impianto Illuminotecnico A Led	12.745,70	01/08/2019	29/08/2019	29
Misure Di Prevenzione Incendi	4.642,82	01/04/2019	31/07/2019	122
Sistema Cablaggio Strutturato (co	2.938,30	01/06/2019	31/07/2019	61
Opere Provvisionali E Di Sicurezza	12.118,03	02/01/2019	29/08/2019	240
	12.118,03			
PARZIALI	------			
PROGRESSIVI	------			
MESE	------			



	GENNAIO/19	FEBBRAIO/19	MARZO/19	APRILE/19	MAGGIO/19	GIUGNO/19	LUGLIO/19	AGOSTO/19
PARZIALI	16.051,93	18.020,82	45.340,40	53.456,86	116.154,22	65.161,02	29.767,28	19.930,10
PROGRESSIVI	16.051,93	34.072,75	79.413,15	132.870,02	249.024,23	314.185,25	343.952,53	363.882,63
MESE	GENNAIO/19	FEBBRAIO/19	MARZO/19	APRILE/19	MAGGIO/19	GIUGNO/19	LUGLIO/19	AGOSTO/19

COMUNE DI LICODIA EUBEA

Città metropolitana di Catania

LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PIANO 2° DELL'EX SCUOLA CARMINE, FINALIZZATO A SPAZI DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE DEI MIGRANTI

PROGETTO ESECUTIVO

AMMINISTRATIVO

Licodia Eubea agosto /2018

tavola EC.05

Elaborato: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progettista UTC

Dott. Arch. Salvatore LENTINI

Il Responsabile unico del procedimento

Geom. Giuseppe Caruso