COMUNE DI RADDUSA

Città Metropolitana di Catania

- PROGETTO ESECUTIVO-

RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA

Allegato n°:

10

Oggetto:

Cronoprogramma

Tavola n°:

Progettista:

Il RUP:

Scala:

varie

Data:

RIEPILOGO:Prev. 21/01/2019 - 19/07/2019 = 180 gg. Giorni lavorativi Prev.127 gg

LAVORI	IMPORTI	GENNAIO/19	FEBBRAIO/19	MARZO/19	APRILE/19	MAGGIO/19	GIUGNO/19	LUGLIO/19
1.- Realizzazione piazza	880.000,00							
PARZIALI	------	53.777,78	136.888,89	151.555,56	146.666,67	151.555,56	146.666,67	92.888,89
PROGRESSIVI	------	53.777,78	190.666,67	342.222,22	488.888,89	640.444,45	787.111,11	880.000,00
MESE	------	GENNAIO/19	FEBBRAIO/19	MARZO/19	APRILE/19	MAGGIO/19	GIUGNO/19	LUGLIO/19