COMUNE DI GRAMMICHELE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Progetto per la riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele sez. III-IV

Titolo elaborato: DIAGRAMMA DI GANTT

Cod. Elaborato Tav.4/d

Livello di progettazione: Esecutivo

Data: Novembre 2019

Il Progettista-D.L.-C.S.P.-C.S.E.:
dott. ing. Musumeci Giovanni

Il R.U.P.:
geom. Grosso Lorella

RIEPILOGO: Prev. 03/02/2020 – 31/07/2020 = 180 gg. Giorni lavorativi Prev.128 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI
Incantieramento In questa fase lavorativa	0,00	03/02/2020	05/02/2020	3
Lavori di riqualificazione Urbana	0,00			
Categorie di lavori previsti	0,00			
[SQ04] Opere edili	582.603,21	05/02/2020	31/07/2020	178
[SQ04] Arredo urbano–	8.386,46	05/02/2020	30/07/2020	5
Impianti	0,00			
[SQ04] Rete idrica	14.790,90	01/05/2020	29/07/2020	90
[SQ04] Rete acque nere	35.094,92	23/03/2020	21/05/2020	60
[SQ04] Rete acque bianche	107.513,66	23/03/2020	22/05/2020	61
[SQ04] Illuminazione	16.419,93	01/05/2020	29/07/2020	90
Sicurezza	0,00			
[SQ04] Oneri diretti per la sicu	30.859,11	03/02/2020	31/07/2020	180
PARZIALI	------			
PROGRESSIVI	------			
MESE	------			



	FEBBRAIO/20	MARZO/20	APRILE/20	MAGGIO/20	GIUGNO/20	LUGLIO/20
PARZIALI	15.277,38	10.514,71	15.223,53	146.972,78	15.957,92	591.721,87
PROGRESSIVI	15.277,38	25.792,09	41.015,62	187.988,40	203.946,32	795.672,49
MESE	FEBBRAIO/20	MARZO/20	APRILE/20	MAGGIO/20	GIUGNO/20	LUGLIO/20