COMUNE DI MINEO

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA IN FRANA DI VIALE F.SCO CRISPI (CODICE PAI 094-3ME-081)

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

Si prevedono le seguenti fasi attuative:

FASE 1: tempo previsto mesi 6

1. Conferimento dell'incarico per la progettazione definitiva
2. Acquisizione degli atti progettuali
3. Verifica degli atti progettuali
4. Acquisizione dei pareri tecnico-amministrativi
5. Approvazione del progetto da parte della stazione appaltante
6. Individuazione dei flussi di finanziamento
7. Accesso ai flussi di finanziamento
8. Conferimento dell'incarico per la progettazione esecutiva
9. Conferimento dell'incarico per la redazione dei piani di sicurezza
10. Acquisizione degli atti progettuali esecutivi
11. Validazione degli atti progettuali
12. Acquisizione dei pareri tecnico-amministrativi
13. Approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante
14. Conferimento dell'incarico per la direzione dei lavori

FASE 2: tempo previsto mesi 4

15. Perfezionamento della procedura per l'espletamento della gara d'appalto
16. Esperimento della gara d'appalto e aggiudicazione dei lavori
17. Formalizzazione e sottoscrizione del contratto
18. Consegna dei lavori

FASE 3: tempo previsto mesi 24

19. Esecuzione dei lavori

FASE 4: tempo previsto mesi 6

20. Conferimento degli incarichi per il collaudo statico e tecnico amministrativo
21. Ultimazione dei lavori e atti contabili finali
22. Emissione dei certificati di collaudo
23. Approvazione degli atti di contabilità e collaudo finali.

Il Responsabile
Area Servizi al Ter...
Dott. Arch. Marcello Zampino
E R.U.P.