SCALA 1:200

PROGRESSIONE TEMPORALE DI LAVORAZIONE PER OGNI FASE :

- Dismissione marciapiede, taglio asfalto, scavo e spostamento servizi
- Realizzazione pali
- Realizzazione cordolo
- Collocazione servizi (pali ipi con linee), realizzazione e collegamento caditoie con successivo riempimento scavi
- Pavimentazione stradale

Legenda Organizzaione Cantiere

- Percorso fornitori
- Quadro Generale
- Dispersore di Terra
- Wc
- Deposito Attrezzature
- Deposito D.P.I.

Area stoccaggio materiali

Raccolta materiali di risulta

AREA PERSONALE CANTIERE

Attenzione autoveicoli in movimento

cartelli di cantiere

DIVIETO TASSATIVO DI NON ADDETTI AI LAVORI

Accesso semaforizzato

Accesso riservato all'impresa durante le FASI 1-5

AREA FORNITORI

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

20,00

AREA 1

AREA 1: Disboscamento in contemporanea con la realizzazione della paratia

AREA 2

AREA 2: Disboscamento, sottomurazione e reti, in contemporanea con la realizzazione della paratia

VIA MONTELAURO

VICO MESSINA

VICO SIBERIA

VIA PARINI

VIA GIUDAICA

589.4

VIA CUCCO

VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE

569.6

VIA REGINA BIANCA

562.5

560

VIA CIMABUE

548.5

553.8

562.3

VIA BIXIO

VIA RAFFAELLO

VIA S. GREGORIO MAGNO

607.5

CORTILE RAFFAELLO

VIA GIOLIO

COMUNE DI VIZZINI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO ZONA COLLE CASTELLO

CUP:B94J18000010002 CIG:8255526392

ELABORATO 3.10

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA 1:200

DATA 04/09/2020

OGGETTO:

C.S.P.

Il Progettista

Ing. Giuseppe Salvà

Il R. U. P.

Arch. Salvatore Lentini

Ing. Giuseppe Salvà -Via D. Sanfilippo 14, 95125 Catania

328 6559898 email ingegnereguseppesalva@gmail.com