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LAVORI IMPORTI

PARZIALI ------

PROGRESSIVI ------

------

INIZIO FINE GIORNI

MESE

RIEPILOGO:Prev. 06/06/2019 - 31/01/2020 = 240 gg. 

       

   

SICUREZZA

       Impianto Ue8

       Impianto Ue7

       Impianto Ue6

       Impianto Ue5

       Impianto Ue4

       Impianto Ue3

       Impianto Ue2

       Impianto Ue1

       Comando Centralizzato Cdz

   Im - Impianto Di Condizionamento

   If - Impianto Fotovoltaico

       Sistema Bacs

       Impianto Elettrico Per Condiz.

       Impianto Elettrico Per Condiz.

       Illuminazione

   Ie - Impianto Elettrico

IMPIANTI

       Involucro Esterno

   

OPERE EDILI

GIUGNO/19

GIUGNO/19

LUGLIO/19

LUGLIO/19

AGOSTO/19

AGOSTO/19

SETTEMBRE/19

SETTEMBRE/19

OTTOBRE/19

OTTOBRE/19

NOVEMBRE/19

NOVEMBRE/19

DICEMBRE/19

DICEMBRE/19

GENNAIO/20

GENNAIO/20

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

     295.227,41

     295.227,41

     295.227,41

     438.759,22

     123.562,82

      55.041,90

       2.717,00

      31.297,26

      34.506,66

     103.273,97

     211.922,43

       3.550,21

      19.478,82

      21.452,00

      31.368,80

      32.221,20

      28.069,40

      33.825,00

      20.006,70

      21.950,30

      36.013,37

      36.013,37

      36.013,37

6 31

06/06/2019 31/01/2020 240

1 31

01/09/2019 31/01/2020 153

1 31

01/12/2019 31/01/2020 62

1 31

01/09/2019 31/01/2020 153

6 31

06/06/2019 31/01/2020 240

                    34.504,25

                    34.504,25

                     42.785,27

                     77.289,51

                     42.785,27

                    120.074,78

                   107.186,52

                   227.261,30

                    110.759,40

                    338.020,70

                   107.186,52

                   445.207,22

                    162.396,39

                    607.603,60

                    162.396,39

                    770.000,00

Il cronoprogramma delle lavorazioni è stato redatto al fine 

di poter stabilire presuntivamente le sequenze temporali delle

varie fasi lavorative e la produzione parziale e progressiva

per ciascun mese, quantificandone gli importi sulla scorta del

applicando le tabelle dei coefficienti di produttività mensile,

Le effettive giornate lavorative sono state gestite

visto che le difficoltà ambientali potranno incidere sulla

perdita di produttività, trattandosi di lavorazioni eseguite sia

della consegna effettiva dei lavori, considerando altresì la 

possibilità di monitorare e confrontare, durante lo svolgimento

dell'attività di cantiere, la rispondenza con le previsioni di progetto.

Il presente cronoprogramma dovrà essere rielaborato al momento 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SI IPOTIZZA CHE I LAVORI VENGANO CONSEGNATI IN DATA 06 GIUGNO 2019, E CHE ABBIANO DURATA PARI A 240 GIORNI CONSECUTIVI COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

computo metrico estimativo. 

all'aperto e sia all'interno dell'edificio.
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