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LEGENDA FASE 1 DI CANTIERE

Corpo A, area cantiere Fase 1

Corpo B, area cantiere Fase 2

Ingresso esclusivo operai, durante la Fase 1

Ingresso utenti, durante la Fase 2

Ingresso esclusivo operai, durante la Fase 2

Ingresso utenti, durante la Fase 1

-Fase 1 "Durante questa fase l'Aula Consigliare sarà

adibita a ospitare gli uffici del piano interessato agli

interventi"

· 1.1: Area Cantiere al Piano Secondo e Piano Primo del

corpo A, accesso esclusivo agli addetti ai lavori attraverso

la scala A; gli utenti potranno continuare ad accedere al

piano terra mediante l'ingresso del corpo B. Conclusi tali

lavori si procederà a iniziare i lavori al Piano Terra.

· 1.2: Area Cantiere Piano terra del corpo A, ingresso

esclusivo agli addetti ai lavori; gli utenti potranno

accedere al Piano Secondo e  Piano Primo del corpo A

mediante la scala B.

LEGENDA FASI 2 DI CANTIERE

Corpo A, area cantiere Fase 1

Corpo B, area cantiere Fase 2

Ingresso esclusivo operai, durante la Fase 1

Ingresso utenti, durante la Fase 2

Ingresso esclusivo operai, durante la Fase 2

Ingresso utenti, durante la Fase 1

-Fase 2 "Durante questa fase l'Aula Consigliare sarà

adibita a ospitare gli uffici del piano interessato agli

interventi"

· 2.1: Area Cantiere al Piano Primo del corpo B, accesso

esclusivo agli addetti ai lavori attraverso la scala B; gli

utenti potranno continuare ad accedere al Piano Terra

mediante l'ingresso del corpo A. Conclusi tali lavori si

procederà a iniziare i lavori al Piano Terra.

· 2.2: Area Cantiere Piano Terra del corpo B, ingresso

esclusivo agli addetti ai lavori; gli utenti potranno

accedere al Piano Primo del corpo B mediante la scala A.
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INTERVENTI PER L'ECO EFFICIENZA E

L A  R I D U Z I O N E  D I  C O N S U M I  D I

ENERGIA PRIMARIA NELL'EDIFICIO

S E D E  D E L L A  C A S A  C O M U N A L E

CUP B51D16000010002 - CIG 7747651BDA

PROGETTO ESECUTIVO

Il R. U. P.

COMUNE  DI  PALAGONIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

328 6559898 email ingegneregiuseppesalva@gmail.com
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Planimetria Organizzazione di Cantiere 

 Ing.   Giuseppe Salvà
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Il Progettista

 Arch. Saverio Sinatra
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