
PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CORPO IN C.A. DEL MUNICIPIO, 

DESTINATO A SALA CONSILIARE, UFFICI E ARCHIVIO - progetto esecutivo - 

COMUNE DI LICODIA EUBEA
             Città metropolitana di Catania

AMMINISTRATIVO - cronoprogramma dei lavorielaborato:

il R.U.P.Progettista
Geom. Giuseppe CarusoDott. Arch. Carlo Santagati

EC.05

VISTI

Agosto 2019

RIEPILOGO:Prev. 02/01/2020 - 31/12/2020 = 365 gg.  Giorni lavorativi Prev.256 gg

LAVORI IMPORTI

PARZIALI ------

PROGRESSIVI ------

------

INIZIO FINE GIORNI

MESE

       Impianto Rivelazione Incendi

       Impianto Di Video-proiezione

       Impianto Diffusione Sonora

       Rete Dati

       Illuminazione- Comandi- Fm

       Distribuzione

       Quadri Elettrici

       Corpo B

       Corpo A

       Lavori In Economia Su Liste Setti

       Scavi

       4.088,35

       4.088,35

       2.612,67

       1.475,68

     207.924,72

     207.924,72

     187.478,79

      20.445,93

     317.785,47

      54.117,97

      54.117,97

      47.719,60

      47.719,60

      40.243,54

      40.243,54

       9.151,07

       9.151,07

      13.952,88

      13.952,88

      43.831,98

      43.831,98

      37.917,78

      37.917,78

      21.182,72

      21.182,72

      49.667,93

      49.667,93

     112.449,17

       9.333,64

       9.333,64

       4.264,72

       4.264,72

      52.063,73

      52.063,73

       2.470,88

       2.470,88

      12.596,31

      12.596,31

      31.719,89

       6.836,38

       2.101,10

      14.056,77

       2.035,50

       2.105,85

       3.664,59

         919,70

      23.345,30

      23.345,30

      23.345,30

GENNAIO/20

GENNAIO/20

FEBBRAIO/20

FEBBRAIO/20

MARZO/20

MARZO/20

APRILE/20

APRILE/20

MAGGIO/20

MAGGIO/20

GIUGNO/20

GIUGNO/20

LUGLIO/20

LUGLIO/20

AGOSTO/20

AGOSTO/20

SETTEMBRE/20

SETTEMBRE/20

OTTOBRE/20

OTTOBRE/20

NOVEMBRE/20

NOVEMBRE/20

DICEMBRE/20

DICEMBRE/20

   Impianto Elettrico

   Impianto Illuminotecnico

   Misure Di Prevenzione

   Impianto Termico A Ventilazione Mecca

   Impianto Smaltimento Reflui

   Impianto Idrico- Igienico-sanitario

   Impermeabilizzazioni- Coibentazioni-

   Controsoffittature- Tinteggiature E V

   Intonaci

   Infissi

   Opere In Ferro E Vetro

   Marmi

   Massetti- Pavimenti E Rivestimenti

   Murature- Tramezzi E Vespai

   Demolizoni

   Strutture In C.a.

   Sbancamento Area Di Sedime

OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA

IMPIANTISTICA

OPERE EDILI

OPERE STRUTTURALI

SCAVI

5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

25 3
25/01/2020 03/02/2020 10

8 10
08/01/2020 10/01/2020 3

20 19
20/02/2020 19/04/2020 60

4 4
04/02/2020 04/03/2020 30

10 24
10/01/2020 24/01/2020 15

20 18
20/04/2020 18/06/2020 60

1 28
01/06/2020 28/09/2020 120

1 29
01/07/2020 29/08/2020 60

1 29
01/07/2020 29/08/2020 60

1 30
01/09/2020 30/10/2020 60

1 29
01/06/2020 29/08/2020 90

1 29
01/06/2020 29/08/2020 90

1 29
01/05/2020 29/07/2020 90

1 29
01/05/2020 29/06/2020 60

1 29
01/05/2020 29/06/2020 60

1 28
01/07/2020 28/09/2020 90

1 30
01/10/2020 30/10/2020 30

1 30
01/11/2020 30/11/2020 30

1 30
01/06/2020 30/07/2020 60

15 13
15/05/2020 13/07/2020 60

1 30
01/11/2020 30/12/2020 60

15 14
15/06/2020 14/07/2020 30

1 30
01/12/2020 30/12/2020 30

1 30
01/12/2020 30/12/2020 30

1 30
01/11/2020 30/11/2020 30

2 31
02/01/2020 31/12/2020 365

59.341,31

59.341,31

51.604,90

110.946,21

101.572,92

212.519,13

70.035,67

282.554,80

51.366,85

333.921,65

74.678,58

408.600,24

83.433,38

492.033,62

60.522,47

552.556,08

49.422,54

601.978,63

26.369,62

628.348,25

22.463,19

650.811,44

14.781,58

665.593,01

Impianto cantiere


