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COMUNE DI VIZZINI 
Città metropolitana di Catania 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUDITORIUM DELL' ICS 

SCUOLA MEDIA G. VERGA”.  C.U.P.: B98E18000130002  

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 

lettera h) dell’articolo 3del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da 

allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137dello stesso D.P.R. 

207/2010, è stato redatto ai sensi dell’art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di 

realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione 

dei tempi amministrativi necessari per l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo; il 

documento è redatto con tutto ciò che riguarda la fase definitiva - esecutiva dei lavori, 

avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo – esecutivo e le lavorazioni 

necessarie alla sua realizzazione.  

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle 

spese di esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in 

concomitanza degli stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto: l’importi 

fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di acconti all’impresa 

corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. Il 

cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l’opera deve essere eseguita e ne 

condiziona i termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. 

Ferma restando la possibilità per l’impresa di produrre un suo programma esecutivo dei 

lavori (così come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso 

per la Stazione Appaltante, e accettato dalla Direzione Lavori, questo non può variare il 

termine di consegna fissato dal cronoprogramma del progetto esecutivo allegato al 

contratto.  
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Sarà compito della Direzione Lavori curare, durante l’esecuzione dell’opera, l’eventuale 

aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i necessari interventi correttivi. 

Tempi di esecuzione 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del 

lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Tale 

valutazione è stata effettuata tenendo conto della prevedibile incidenza dei giorni di 

andamento stagionale sfavorevole nonché della chiusura dei cantieri per festività.  

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei 

singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre 

possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente 

tabella, allegata al progetto definitivo: 

Tabella Climatico Ambientale: 

 

Da tale studio è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 240 

giorni naturali e consecutivi, meglio esplicitati nel diagramma di Gantt allegato alla 

presente. 
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Produzione mensile 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince 

che l’impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una 

produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni 

corrispondente ad un importo di circa euro 75.000,00. 

 

Schemi grafici di sintesi 

Il cronoprogramma indica il progressivo aumento degli importi in rapporto ai tempi di 

esecuzione; la sua redazione si estrinseca in un diagramma cartesiano tempi – importi  

La compilazione del cronoprogramma passa, comunque, attraverso la redazione di un 

diagramma di Gantt riportando, in un “grafico a barre”, i dati relativi alle previsioni di 

spesa (cfr Diagramma di Gantt allegato). 

In questo particolare diagramma il tempo ha la funzione di graficizzare l’andamento 

economico in rapporto all’avanzamento temporale dei lavori. Il diagramma è costruito 

riportando sulle ordinate le lavorazioni ed in ascissa la variabile tempo, scansionata 

nell’unità di tempo “mesi”; ciascun Corpo d’Opera è rappresentata da una barra che 

ricopre la durata prevista per l’esecuzione. 

Il Gantt è una tecnica di rappresentazione della programmazione operativa. Ideata nel 

1917 da Henry Laurence Gantt consente di descrivere le fasi realizzative di un progetto 

attraverso un diagramma ortogonale in cui in ascisse vengono riportati i tempi e in 

ordinate le attività di cui si compone un progetto. 

Ciascun’attività è rappresentata da un segmento parallelo alla scala temporale, posizionato 

con l’origine in corrispondenza della data di inizio di quella attività ed ha una lunghezza 

pari alla durata dell’attività stessa. 
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In particolare, per la redazione del cronoprogramma dei lavori oggetto della presente, per 

la disposizione delle diverse attività si è tenuto conto dei: 

- vincoli di sequenza delle lavorazioni da svolgere; 

- vincoli di interdipendenza (concatenazioni); 

- rischi da interferenze temporali e/o spaziali. 

Il numero massimo di lavoratori da utilizzare per tutto l’arco di svolgimento dei lavori 

previsto è pari a 7 unità. Per ottimizzare i tempi e le modalità di svolgimento delle 

lavorazioni si prevede che i lavori si svolgeranno per zone e rispettive aree in parti distinte 

quando gli stessi non presentano particolari prescrizioni in termini di urgenza, viceversa 

nelle fasi di lavoro più “prioritarie” si prevede che l’impresa concentri tutte le proprie 

risorse disponibili. 

La sequenza temporale delle lavorazioni indicata nel diagramma di gantt, riportato nella 

pagina seguente, è suddivisa in categorie omogenee di lavorazione dalle opere di 

accantieramento fino alla dismissione del cantiere.  

 

      Il Progettista Ing. Giuseppe Ferraro 



Nome attività Durata Inizio Fine

Allestimento del cantiere 4 g mar
05/05/20

ven
08/05/20

Lavori adeguamento sismico 65 g lun
11/05/20

ven
07/08/20

Scavi e demolizioni 18 g lun
11/05/20

mer
03/06/20

Opere strutturali adeguamento 40 g lun
18/05/20

ven
10/07/20

Nuovo corpo di collegamento 6 g ven
05/06/20

mer
29/07/20

Opere di ripristino 20 g lun
13/07/20

ven
07/08/20

Opere edili 121 g mar
23/06/20

mar
08/12/20

Demolizioni e dismissione 10 g mar
23/06/20

mer
22/07/20

Murature e tramezzi 14 g gio
23/07/20

lun
31/08/20

Vespai e massetti 18 g mer
24/06/20

gio
06/08/20

Pavimentazioni e rivestimenti 26 g ven
07/08/20

lun
19/10/20

Infissi 13 g mar
01/09/20

mar
13/10/20

Controsoffittature 16 g mer
14/10/20

mer
04/11/20

Copertura e linea vita 24 g gio
05/11/20

mar
08/12/20

Intonaci interni ed esterni 32 g mer
02/09/20

gio
19/11/20

Finiture edili 12 g ven
20/11/20

lun
07/12/20

Impianti 105 g ven
24/07/20

gio
17/12/20

Rete idrica antincendio 6 g ven
24/07/20

ven
31/07/20

Scarico fognario 6 g lun
03/08/20

lun
10/08/20

Igenico sanitario 5 g mar
11/08/20

mar
15/09/20

Fotovoltaico 7 g mer
09/12/20

gio
17/12/20

Riscaldamento 21 g mer
16/09/20

gio
05/11/20

Elettrico e illuminazione 26 g mer
02/09/20

mar
01/12/20

Sistemazioni esterne 98 g mar
11/08/20

ven
25/12/20

Calcestruzzi e massetti 8 g mar
11/08/20

ven
21/08/20

Pavimentazioni e finiture 13 g mar
08/12/20

ven
25/12/20

Smobilizzo del cantiere 3 g ven
25/12/20

mer
30/12/20
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Cardine riportato

Avanzamento riportato

Divisione

Attività esterne

Riepilogo progetto
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Scadenza
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Nome attività Durata Inizio Fine

Allestimento del cantiere 4 g mar
05/05/20

ven
08/05/20

Lavori adeguamento sismico 65 g lun
11/05/20

ven
07/08/20

Scavi e demolizioni 18 g lun
11/05/20

mer
03/06/20

Opere strutturali adeguamento 40 g lun
18/05/20

ven
10/07/20

Nuovo corpo di collegamento 6 g ven
05/06/20

mer
29/07/20

Opere di ripristino 20 g lun
13/07/20

ven
07/08/20

Opere edili 121 g mar
23/06/20

mar
08/12/20

Demolizioni e dismissione 10 g mar
23/06/20

mer
22/07/20

Murature e tramezzi 14 g gio
23/07/20

lun
31/08/20

Vespai e massetti 18 g mer
24/06/20

gio
06/08/20

Pavimentazioni e rivestimenti 26 g ven
07/08/20

lun
19/10/20

Infissi 13 g mar
01/09/20

mar
13/10/20

Controsoffittature 16 g mer
14/10/20

mer
04/11/20

Copertura e linea vita 24 g gio
05/11/20

mar
08/12/20

Intonaci interni ed esterni 32 g mer
02/09/20

gio
19/11/20

Finiture edili 12 g ven
20/11/20

lun
07/12/20

Impianti 105 g ven
24/07/20

gio
17/12/20

Rete idrica antincendio 6 g ven
24/07/20

ven
31/07/20

Scarico fognario 6 g lun
03/08/20

lun
10/08/20

Igenico sanitario 5 g mar
11/08/20

mar
15/09/20

Fotovoltaico 7 g mer
09/12/20

gio
17/12/20

Riscaldamento 21 g mer
16/09/20

gio
05/11/20

Elettrico e illuminazione 26 g mer
02/09/20

mar
01/12/20

Sistemazioni esterne 98 g mar
11/08/20

ven
25/12/20

Calcestruzzi e massetti 8 g mar
11/08/20

ven
21/08/20

Pavimentazioni e finiture 13 g mar
08/12/20

ven
25/12/20

Smobilizzo del cantiere 3 g ven
25/12/20

mer
30/12/20

G V S D L M M G V S D L MM G V S D L MM G V S D L MM G V S D L MM G V S D L MM G V S D L M M G V S D L MM G V S D L M M G V S D L MM G V S D L M M G V S D L M M G V S D L MM G V S D L MM G V S D L MM G V S D L MM G V S D L M M G V S D
 20 07 set 20 14 set 20 21 set 20 28 set 20 05 ott 20 12 ott 20 19 ott 20 26 ott 20 02 nov 20 09 nov 20 16 nov 20 23 nov 20 30 nov 20 07 dic 20 14 dic 20 21 dic 20 28 dic 20

embre 2020 ottobre 2020 novembre 2020 dicembre 2020 genna

Attività

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Attività riportata

Cardine riportato

Avanzamento riportato

Divisione

Attività esterne

Riepilogo progetto

Riepilogo raggruppamento

Scadenza

INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUDITORIUM DELL' ICS SCUOLA MEDIA G. VERGA”. C.U.P.: B98E18000130002 ‐ C.I.G.: 7927893045

Cronoprogramma 
esecutivo dei lavori


	Pagina vuota



