
Interventi di "adeguamento alle vigenti 
norme della scuola elementare e 
materna  M. Agosta - Plesso A"

COMUNE DI VIZZINI
  Città metropolitana di Catania

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORIelaborato:

il R.U.P.Progettista
Dott. Arch. Salvatore LentiniDott. Arch. Carlo Santagati

B.5

VISTI

PROGETTO ESECUTIVO

Vizzini

dicembre 2019

RIEPILOGO:Prev. 01/06/2020 - 31/07/2021 = 426 gg.  Giorni lavorativi Prev.300 gg

LAVORI IMPORTI

PRODUZIONE MEDIA MENSILE ------

PROGRESSIVI ------

------

INIZIO FINE GIORNI

MESE

          4.6.4.- Impianto Rilevazione E

          4.6.3.- Rete Lan

          4.6.2.- Quadri Elettrici

          4.6.1.- Distribuzione- Comandi

          4.4.3.- Distribuzione 1p - Scu

          4.4.2.- Distribuzione Pt - Scu

          4.4.1.- Centrale E Produzione 

          2.1.2.- Serbatoi Prefabbricati

          2.1.1.- Consolidamento Setti M

          1.1.2.- Demolizioni

          1.1.1.- Scavi

      96.719,91

      96.719,91

       1.268,42

      95.451,49

     244.230,75

     244.230,75

     233.631,21

      10.599,54

     414.089,68

       2.829,07

       7.900,73

      71.953,32

       9.357,99

       5.014,25

      88.869,28

      61.195,18

      45.085,03

      77.134,05

      35.623,52

       9.127,26

     224.355,27

      12.657,24

       3.222,13

       5.970,48

     110.074,61

      36.536,87

      36.768,87

      36.768,87

      26.851,95

      45.174,55

      29.103,85

      11.080,80

       3.681,70

       1.308,20

      20.404,31

      22.647,61

      27.043,49

GIUGNO/20

GIUGNO/20

LUGLIO/20

LUGLIO/20

AGOSTO/20

AGOSTO/20

SETTEMBRE/20

SETTEMBRE/20

OTTOBRE/20

OTTOBRE/20

NOVEMBRE/20

NOVEMBRE/20

DICEMBRE/20

DICEMBRE/20

GENNAIO/21

GENNAIO/21

FEBBRAIO/21

FEBBRAIO/21

MARZO/21

MARZO/21

APRILE/21

APRILE/21

MAGGIO/21

MAGGIO/21

GIUGNO/21

GIUGNO/21

LUGLIO/21

LUGLIO/21

6.- OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA

5.- SISTEMAZIONE ESTERNA

4.- IMPIANTISTICA

3.- OPERE EDILI

2.- OPERE STRUTTURALI

1.- DEMOLIZIONI E SCAVI

     4.7.- Impianto Antincendio

     4.6.- Impianto Elettrico

     4.5.- Impianto Illuminotecnico A Le

     4.4.- Impianto Termico A Vmc

     4.3.- Impianto Recupero E Riuso Acq

     4.2.- Impianto Smaltimento Reflui

     4.1.- Impianto Idrico- Igienico-san

     3.11.- Superamento Barriere Archite

     3.10.- Copertura E Finiture

     3.9.- Impermeabilizzazioni- Coibent

     3.8.- Controsoffittature- Tinteggia

     3.7.- Intonaci

     3.6.- Infissi

     3.5.- Opere In Ferro E Vetro

     3.4.- Marmi

     3.3.- Massetti- Pavimenti E Rivesti

     3.2.- Murature- Tramezzi E Vespai

     3.1.- Rimozione Amianto

     2.1.- Miglioramento Sismico

     1.1.- Avvio Cantiere
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1 1501/06/2020 15/06/2020 15

1 101/01/2021 01/03/2021 60

16 1516/06/2020 15/07/2020 30

16 1316/07/2020 13/10/2020 90

1 201/02/2021 02/03/2021 30

16 2016/06/2020 20/06/2020 5

14 2814/09/2020 28/10/2020 45

1 3001/01/2021 30/03/2021 89

1 2901/03/2021 29/04/2021 60

1 3001/04/2021 30/05/2021 60

1 2901/05/2021 29/06/2021 60

1 101/02/2021 01/05/2021 90

1 2901/04/2021 29/06/2021 90

1 3101/01/2021 31/03/2021 90

14 1214/09/2020 12/12/2020 90

1 2901/10/2020 29/12/2020 90

1 2901/09/2020 29/12/2020 120

1 2901/10/2020 29/12/2020 90

15 1215/10/2020 12/01/2021 90

1 2801/12/2020 28/02/2021 90

15 1215/10/2020 12/01/2021 90

1 2901/11/2020 29/01/2021 90

1 2901/11/2020 29/01/2021 90

1 1701/02/2021 17/03/2021 45

1 1501/06/2021 15/07/2021 45

1 1501/06/2021 15/07/2021 45

1 701/02/2021 07/03/2021 35

1 2801/03/2021 28/07/2021 150

1 3101/06/2020 31/07/2021 426

73.506.19

73.506.19

73.506.19

147.012,39

73.506.19

220.518,58

73.506.19

294.024,77

73.506.19

367.530,97

73.506.19

441.037,16

73.506.19

514.543,36

73.506.19

588.049,55

73.506.19

661.555,74

73.506.19

735.061,94

73.506.19

808.568,13

73.506.19

885.074,32

73.506.19

955.580,52

73.506.19

1.029.086,71


