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LAVORI

MESE

RIEPILOGO:Durata Prevista dei lavori 360 gg.  

        [SQ08] impianto illuminazione

        [SQ08] dismissioni- pavimentazio

RECUPERO PIAZZA S. MARIA DI GESU

        [SQ08] miniascensore

        [SQ08] fotovoltaico

        [SQ08] climatizzazione

        [SQ08] idrico-sanitario

        [SQ08] elettrico ed illuminazion

    IMPIANTI

        [SQ08] oneri della sicurezza

    OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA

        [SQ08] arredi ed opere di finitu

        [SQ08] pavimentazioni- rivestime

        [SQ08] intonaci -

        [SQ08] dismissioni 

    DISMISSIONI - OPERE EDILI

RECUPERO FABBRICATO
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SCALA 1:

VISTI DI APPROVAZIONE

DATA:

__________________________

ALLEGATO:

PROGETTISTA U.T. COMUNALE:

(Arch. Salvatore Lentini)

_________________________________

COMUNE DI VIZZINI

(Città Metropolitana di Catania)

LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' DELL'EX

CENTRO DIURNO PER ANZIANI SITO IN PIAZZA S. MARIA DI GESU'

- PROGRAMMA LAVORI

TAVOLA :

A 6

PROGETTO ESECUTIVO

PROGRAMMA DEI LAVORI  


	Sheets and Views
	Model


