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Progetto per la riqualificazione urbana del Corso
Vittorio Emanuele sez. I1I-1V

Titolo elaborato:

CRONOPROGRAMMA

Cod. Elaborato

11

Livello di progettazione: Esecutivo

Data: Novembre 2019

Il Progettista-D.L.-C.S.P.-C.S.E.:

dott. ing. Musumeci Giovanni

IIR.U.P.:
geom. Grosso Lorella




RIEPILOGO: Prev. 03/02/2020 — 31/07/2020 = 180

gg. Giorni lavorativi Prev.128 gg

5
LAVORI MPORT NZIO e | corm FEBBRAIO/20 MARZ0 /20 APRILE/20 MAGGIO /20 GIUGNO/20 LUGLI0/20
P 6/ Al 5| P2} P 12| 9| ad 0| 17| P4 4 4| g1 ps| 12 9 ps|
[ ti to | ta f [
ncantieramento In questa fase lavor 0.00 lo3/02/2020 los/02/2020 3
Lavori di riqualificazione Urbana
0,00
Categorie di lavori previsti
0,00
SQ04] 0 dili
[SQ04] Opere edil 582.603,21 |05/02/2020 |31/07/2020 178
SQ04] Arred bano—
[SQ04] Arredo urbano 8.386,46 |05/02/2020 |30/07/2020 S
Impianti
mpianti 0.00
SQ04] Rete idri
[SQ04] Rete idrica 14.790,90 |01/05/2020 |29/07/2020 90
SQ04] Ret:
[SQ04] Rete acque nere 35.094,92 |23/03/2020 |21/05/2020 60
SQ04] Ret: bianch
[SQ04] Rete acque bianche 107.513,66 _|23/03/2020 |22/05/2020 61
SQ04] llluminazi
[Q ] uminazions 16.419,93 |01/05/2020 |29/07 /2020 90
Sicurezza
0,00
SQO04] Oneri diretti la si
[SQ04] Oneri diretti per la sicu 30.859,11 _|03/02/2020 |31/07/2020 180
PARZALW | T 15.277,38 10.514,71 15.223,53 146.972,78 15.957,92 591.721,87
PROGRESSM | T 15.277,38 25.792,09 41.015,62 187.988,40 203.946,32 795.672,49
MESE | m———— FEBBRAIO/20 MARZOQ /20 APRILE /20 MAGGIO /20 GIUGNO /20 LUGLIO/20




