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LAVORI ESEGUITI DA UNA SQUADRA DI SEI 

OPERAI (2 specializzati + 2 qualificati + 2 comuni)

ATTIVITA' ATTIVITA' CONTEMPORANEA durata 

(gg) dal al

Zona 

Interessata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Installazione 

baracche e allacciamento servizi 10 01/05/2021 10/05/2021 Area1

edificio servizi demolizioni pareti - smontaggio 

sanitari - svellimento pavimenti - Accatastamento 

materie di risulta in area apposita per successiva 15 11/05/2021 25/05/2021 Area4

edificio servizi - creazione nuove pareti in mattoni 

forati - scavi per allacciamenti fognari - tracce cavidotti - 

posa tubature 

CAMPO DI CALCIO Smantellamento attrezzature 

varie - scavi a sezione - deposito materie in area idonea

20 26/05/2021 14/06/2021 Area4 - Area3

edificio servizi - formazione di massetti - rinzaffo 

pareti - montaggio collettori solari e predisposizione 

boiler.

CAMPO DI CALCIO Posionamento di pozzetti 

prefabbricati - tubazioni di scarico - formazione letto di 

posa e riempimento con materilae arido. 20 15/06/2021 04/07/2021 Area4 - Area3

edificio servizi - passaggio di file in cavidotti - 

intonaci - posa pavimenti - posa rivestimenti - posa 

doccie.

CAMPO DI CALCIO formazione di cordoli, canalette - 

riempimento con materiale precedentemento 

accatastato per sistemazione di piano di posa.
20 05/07/2021 24/07/2021 Area4 - Area3

edificio servizi - coloriture pareti - posa sanitari - 

posa frutti - coletamento impianto solare - montaggio 

infissi

CAMPO DI CALCIO formazione di cordoli - canalette 

in cls - collocazione di canalette - riempimento con 

materiale precedentemento accatastato per sistemazione 

di piano di posa. 20 25/07/2021 13/08/2021 Area4 - Area3

edificio servizi - demolizione di scale e muretti 

esterni - trasporto a discarica di tutti i materiali non 

adoperabili.

CAMPO DI CALCIO posa di membra impermeabile - 

livella mento a due falde.

20 14/08/2021 02/09/2021 Area4 - Area3

edificio servizi - formazione di scivole CAMPO DI CALCIO pavimentazione in erba sintetica.

10 03/09/2021 12/09/2021 Area4 - Area3

campo da tennis  - pallacanestro 
conglomerato bituminoso.

PISTA ATLETICA  conglomerato bituminoso.

10 13/09/2021 22/09/2021 Area2

campo da tennis  - pallacanestro recinzione e 

verniciatura

PISTA ATLETICA  recinzione e verniciatura.

15 23/09/2021 07/10/2021 Area2

smontaggio baracche pulizie finali 20 08/10/2021 27/10/2021 tutte le aree
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