


IMPORTO

Sistemazione scavi 

Realizzazione di opere in c.a. e di fondazione 

Sistemazione di parcheggi ed orlature 

Posa di pavimentazione stradale 

Realizzazione di pavimentazione di marciapiedi 

Passaggio condotta principale 

Allacci utenze 

Passaggio cavidotti e linee 

Posa di corpi illuminanti e allacciamenti 

Passaggio condotta principale 

Posa di caditoie e allacci 

piantumazione alberi ed arredi 

IMPORTO TOTALE DELLE LAVORAZIONI € 1.392.346,95 TEMPO COMPLESSIVO PREVISTO PARI A 270 GIORNI 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (DIAGRAMMA DI GANTT)

 COMUNE DI VIZZINI  (CT)

OGGETTO:  Interventi di recupero finalizzati alla riqualificazione urbana dell’asse viario principale “Piazza Umberto I°, Via Vittorio Emanuele, Piazza Marconi, Viale Margherita” – II° 
stralcio funzionale.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Pulizia e opere di completamento 

ALLESTIMENTO DI CANTIERE ED OPERE PROVVISIONAL
Sede Viaria e Marciapiede 

Impianto di pubblica illuminazione 

MESE 4MESE 2 MESE 3

Opere arredo verde 

Realizzazione impianto idrico 

LAVORI EDILI

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI MESE 1 MESE 5 MESE 6 MESE 8

Impianto fognatura 

MESE 7 MESE 9 MESE 10

Demolizioni, scavi, trasporti ed opere provvisionali 


