


Comune di Mineo 

Provincia di Catania 
 

Oggetto  : Progetto di restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico della 
Chiesa di S. Agrippina in Mineo , con interventi di bioedilizia e di adeguamento alle norme in                   
favore dei portatori di handicap . 
  

COMMITTENTE:  Curia Vescovile di Caltagirone 
 

RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione è previsto dal D.P.R. 
207/2010. 

Tempi di esecuzione 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 300 giorni naturali e 
consecutivi. 

Andamento stagionale sfavorevole 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione 
Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli 
mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel la  C l imat ico  Ambienta le :  

condizione gen feb mar apr mag giu Iug ago sei oli nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 901   45 90 75 45 15 58.75 

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 
percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di 
esecuzione, 
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

Produzione mensile 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo 
di euro 392.234,79  ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di   
euro 39.250,00. 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da dover soddisfare, nonostante che ii programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma. 

 



DIAGRAMMA DELLA DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEGLI IMPORTI

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE
CATEGORIE 
LAVORI

16,474 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20,263 121,737
20,000 23,000 15,000 15,000 25,000 25,000 25,000 10,000 7,600 165,600

LAVORI
Opere di restauro interno
Opere di restauro esterno

10,000 10,000 18,000 18,000 10,746 66,746
5,264 5,264

13,000 5,019 18,019
Impianto idrico sanitario
Fotovoltaico

Interventi strutturali

13,000 5,019 18,019
2,389 2,389

    12,479 12,479
 

Rifinimenti vari
sicurezza

Fotovoltaico

 

30,000 33,000 34,474 43,000 40,746 40,000 40,000 40,000 38,000 53,014
2^ FASE 1^FASE

IMPORTI MENSILI 30,000 33,000 34,474 43,000 40,746 40,000 40,000 40,000 38,000 53,014
30,000 63,000 97,474 140,474 181,220 221,220 261,220 301,220 339,220 392,234

7,648 16,062 24,851 35,814 46,202 56,400 66,598 76,796 86,484 100,000IMPORTO PERC,
IMPORTI PROGR,VI
IMPORTI MENSILI

392,234
importi in migliaia

221,22 171,014
392,234

IMPORTI PER FASE
IMPORTI PER ANNO

 

DIAGRAMMA DELLA DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI LAVORI

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CATEGORIE CATEGORIE 
LAVORI

-               -               16,47           10,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           20,26           -               -                  Opere di restauro interno -               -               16,47           10,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           20,26           -               -                  
20,00           23,00           -               15,00           15,00           25,00           25,00           25,00           10,00           7,60             -               -                  
10,00           10,00           18,00           18,00           10,75           -               -               -               -               -               -               -                  

Opere di restauro interno
Opere di restauro esterno
Interventi strutturali

-               -               -               -               -               -               -               -               -               5,26             -               -                  
-               -               -               -               -               -               -               -               13,00           5,02             -               -                  
-               -               -               -               -               -               -               -               -               2,39             -               -                  

Impianto idrico sanitario

Rifinimenti vari
Fotovoltaico

-               -               -               -               -               -               -               -               -               2,39             -               -                  

 

Rifinimenti vari
sicurezza
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