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    SCAVI        
            
    Sbancamento area di sedime        
            
    Scavi        
            

1  5  1.1.4.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in ........  
      

      per area di sedime fondazioni corpo A        
      scotico e livellamento        
      mq 286*0,25  71,500      
            
       Parziale  71,500      
      livellamento area esterna        
      rimozione del materiale a ridosso dell'ex fabbricato  e        
      spandimento nell'area esterna        
      mq 64*1,10  70,400      
            
       Parziale  70,400      
                SOMMANO   m³ =  141,900  8,30  1.177,77  
            

2  6  1.1.4.2        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in ........  
      

      eventuali trovanti        
      mc 20  20,000      
            
       Parziale  20,000      
                SOMMANO   m³ =  20,000  9,35  187,00  
            

3  7  1.1.4.3        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in ........  
      

      eventuali trovanti        
      mc 10  10,000      
            
       Parziale  10,000      
                SOMMANO   m³ =  10,000  15,45  154,50  
            

4  18  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue 

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre .....  
      

      Per formazione rampa di accesso all'escavatore per la        
      fondazione del corpo B        
      mq 16*3,00  48,000      
                SOMMANO   m³ =  48,000  4,48  215,04  
            

5  8  1.1.6.1        
    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla ..........  
      

      per area sedime fondazioni corpo B        
      mq 5,70*4,90  27,930      
            
       Parziale  27,930      
                SOMMANO   m³ =  27,930  10,52  293,82  
            

6  13  1.2.4        
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 

e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,  
      

      Rinterro fondazioni        
      mq 23,15*h 1,00  23,150      
            
       Parziale  23,150      
                 A RIPORTARE  23,150    2.028,13  
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    RIPORTO   23,150    2.028,13  
                SOMMANO   m³ =  23,150  3,87  89,59  
            

7  5  1.1.4.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in ........  
      

      Rimozione rampa di accesso escavatore        
      [vedi art. 1.5.4  pos.4 m³ 48,000]  48,000      
                SOMMANO   m³ =  48,000  8,30  398,40  
            

8  14  1.2.5.2        
    Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica ...  
      

      Si prevede solo il trasporto a rifiuto del materiale non        
      riutilizzabile        
      pari al30%        
      [vedi art. 1.1.4.1  pos.1 m³ 141,900]*1,20*0,30*km 3  153,252      
                SOMMANO   m³xkm =  153,252  0,63  96,55  
            
            
            
      1) Totale  Scavi      2.612,67  
            
            
    Lavori in economia su liste settimanali        
            

9  2  OQ        
    Operaio qualificato.        
      pulizia di cantiere        
      n 1xore8xgg 2  16,00      
                SOMMANO   ora    =  16,00  32,97  527,52  
            

10  1  OC        
    Operario comune.        
      pulizia di cantiere        
      n 2xore8xgg 2  32,00      
                SOMMANO   ora    =  32,00  29,63  948,16  
            
            
            
      2) Totale  Lavori in economia su liste settimanali      1.475,68  
            
            
      1) Totale Sbancamento area di sedime      4.088,35  
            
      1) Totale SCAVI      4.088,35  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      4.088,35  
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    RIPORTO       4.088,35  
    OPERE STRUTTURALI        
            
    Strutture in c.a.        
            
    Corpo A        
            

11  26  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ..  
      

      Corpo A        
      magrone di fondazione        
      superficie totale        
      h media 10cm        
      mq 227*0,10  22,700      
      a detrarre i riquadri interni        
      mq -22*0,10  -2,200      
            
       Parziale  20,500      
                SOMMANO   m³ =  20,500  134,70  2.761,35  
            

12  34  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  .  
      

      Corpo A        
      magrone di fondazione        
      superficie esterna        
      m 28*0,10  2,800      
      riquadri interni        
      m 74,70*0,10  7,470      
            
       Parziale  10,270      
                SOMMANO   m² =  10,270  23,91  245,56  
            

13  28  3.1.2.2        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido .....  
      

      travi di fondazione        
      mc 134,50  134,500      
            
       Parziale  134,500      
                SOMMANO   m³ =  134,500  160,98  21.651,81  
            

14  34  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  .  
      

      travi di fondazione        
      alette        
      m 111,50*0,40  44,600      
      travi        
      m  232,500*0,60  139,500      
            
       Parziale  184,100      
                SOMMANO   m² =  184,100  23,91  4.401,83  
            

15  233  AP-EDIL79        
    Fornitura e posa in opera di pannello di polistirolo dello spessore non 

inferiore a 30 mm, in opera per giunti di separazione di opere ..  
      

      alette travi zoppe a contatto con muro di sostegno        
      m 38*0,40  15,200      
            
       Parziale  15,200      
                SOMMANO   mq =  15,200  5,00  76,00  
            
                 A RIPORTARE      33.224,90  
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    RIPORTO       33.224,90  
16  32  3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori ..  

      

      travi di fondazione        
      kg 11150  11.150,000      
            
       Parziale  11.150,000      
                SOMMANO   kg =  11.150,000  1,86  20.739,00  
            

17  29  3.1.2.10        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido .....  
      

      travi        
      mc 40,60  40,600      
      pilastri        
      mc 50,30  50,300      
            
       Parziale  90,900      
                SOMMANO   m³ =  90,900  167,97  15.268,47  
            

18  33  3.2.2        
    Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le ........  
      

      travi        
      mq 203  203,000      
      pilastri        
      mq 388  388,000      
            
       Parziale  591,000      
                SOMMANO   m² =  591,000  31,38  18.545,58  
            

19  31  3.2.1.1        
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori ..  
      

      travi elevazione        
      kg 8065  8.065,000      
      pilastri        
      kg 16500  16.500,000      
            
       Parziale  24.565,000      
                SOMMANO   kg =  24.565,000  2,05  50.358,25  
            

20  29  3.1.2.10        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido .....  
      

      setti        
      mq 4,40  4,400      
            
       Parziale  4,400      
                SOMMANO   m³ =  4,400  167,97  739,07  
            

21  34  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  .  
      

      setti        
      mq 28  28,000      
            
       Parziale  28,000      
                SOMMANO   m² =  28,000  23,91  669,48  
            

22  32  3.2.1.2        
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori ..  
      

      setti        
                 A RIPORTARE      139.544,75  
              



  Pag.5  
N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       139.544,75  
      kg 1260  1.260,000      
            
       Parziale  1.260,000      
                SOMMANO   kg =  1.260,000  1,86  2.343,60  
            

23  37  3.3.5.4        
    Formazione di solaio antincendio, collocato in opera in orizzontale, costituito 

da lastre tralicciate in cemento armato  semplice .  
      

      solaio copertura sala consiliare 2° impalcato        
      sovraccarico accidentale 300kg/mq        
      mq 115,80  115,800      
            
       Parziale  115,800      
                SOMMANO   m² =  115,800  121,93  14.119,49  
            

24  37  3.3.5.4        
    Formazione di solaio antincendio, collocato in opera in orizzontale, costituito 

da lastre tralicciate in cemento armato  semplice .  
      

      solaio copertura uffici 3° impalcatao        
      sovracccarico accidentale 100kg/mq        
      mq 39,80  39,800      
            
       Parziale  39,800      
                SOMMANO   m² =  39,800  121,93  4.852,81  
            

25  36  3.3.1.1        
    Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a 

un massimo di 10° dal piano orizzontale, a .........  
      

      Mensole solaio copertura sala consiliare 2° impalcato        
      sovraccarico accidentale 100kg/mq        
      mq 20,50  20,500      
            
       Parziale  20,500      
                SOMMANO   m² =  20,500  70,27  1.440,54  
            

26  36  3.3.1.1        
    Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a 

un massimo di 10° dal piano orizzontale, a .........  
      

      Solai piano terra 1° impalcato        
      sovraccarico accidentale 400kg/mq        
      mq 157,50  157,500      
      mensole        
      mq 14,50  14,500      
            
       Parziale  172,000      
      scala esterna        
      rampe dal PT al 1P        
      2*4,10*1,30  10,660      
      pianerottolo intermedio        
      2,60*1,55  4,030      
            
       Parziale  14,690      
                SOMMANO   m² =  186,690  70,27  13.118,71  
            

27  36  3.3.1.1        
    Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a 

un massimo di 10° dal piano orizzontale, a .........  
      

      solai calpestio  1° piano uffici -2° impalcato        
      sovraccarico accidentale 300kg/mq        
      mq 49,30  49,300      
            
       Parziale  49,300      
                SOMMANO   m² =  49,300  70,27  3.464,31  
                 A RIPORTARE      178.884,21  
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    RIPORTO       178.884,21  
28  36  3.3.1.1        

    Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a 
un massimo di 10° dal piano orizzontale, a .........  

      

      solai copertura uffici 3° impalcato        
      sovraccarico accidentale 100 kg/mq)        
      mq 39,50  39,500      
            
       Parziale  39,500      
                SOMMANO   m² =  39,500  70,27  2.775,67  
            

29  38  3.3.17.2        
    Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di 

resistenza:.  
      

      [vedi art. 3.3.1.1  pos.25 m² 20,500]  20,500      
      [vedi art. 3.3.1.1  pos.26 m² 186,690]  186,690      
      [vedi art. 3.3.1.1  pos.27 m² 49,300]  49,300      
      [vedi art. 3.3.1.1  pos.28 m² 39,500]  39,500      
      [vedi art. 3.3.5.4  pos.23 m² 115,800]  115,800      
      [vedi art. 3.3.5.4  pos.24 m² 39,800]  39,800      
                SOMMANO   m² =  451,590  1,52  686,42  
            

30  39  3.3.18        
    Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/m² in più o in 

meno di sovraccarico utile netto.  
      

      solai piano terra        
      [vedi art. 3.3.1.1  pos.26 m² 186,690]*3  560,070      
      solai primo piano        
      [vedi art. 3.3.1.1  pos.27 m² 49,300]*1  49,300      
      [vedi art. 3.3.5.4  pos.23 m² 115,800]*1  115,800      
      solaio copertura uffici        
      [vedi art. 3.3.1.1  pos.28 m² 39,500]*-3  -118,500      
      [vedi art. 3.3.5.4  pos.24 m² 39,800]*-3  -119,400      
      [vedi art. 3.3.1.1  pos.25 m² 20,500]*-3  -61,500      
                SOMMANO   m³ =  425,770  2,13  906,89  
            

31  30  3.1.6        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido .....  
      

      parapetti di copertura        
      terrazza sala consiliare        
      m 22,50*1,10*0,12  2,970      
      terrazza uffici        
      m 70*0,60*0,12  5,040      
            
       Parziale  8,010      
                SOMMANO   m³ =  8,010  199,91  1.601,28  
            

32  34  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  .  
      

      parapetti di copertura        
      terrazza sala consiliare        
      m 22,50*1,10*2  49,500      
      terrazza uffici        
      m 70*0,60*2  84,000      
            
       Parziale  133,500      
                SOMMANO   m² =  133,500  23,91  3.191,99  
            

33  32  3.2.1.2        
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori ..  
      

      parapetti di copertura        
      [vedi art. 3.1.6  pos.31 m³ 8,010]*kg25  200,250      
                 A RIPORTARE  200,250    188.046,46  
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    RIPORTO   200,250    188.046,46  
                SOMMANO   kg =  200,250  1,86  372,47  
            
    Scala in acciaio        
            

34  67  7.2.4.1        
    Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati 

da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,  
      

      travi scala antincendio        
      prima rampa dal piano cantinato al piano terra        
      HEA140        
      2*m 7,35*kg 24,70  363,090      
      pilastri        
      2*m 1,30*kg 24,70  64,220      
            
       Parziale  427,310      
                SOMMANO   kg =  427,310  3,53  1.508,40  
            

35  68  7.2.6        
    Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti 

fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi ..  
      

      [vedi art. 7.2.4.1  pos.34 kg 427,310]  427,310      
                SOMMANO   kg =  427,310  1,80  769,16  
            

36  69  7.2.16.2        
    Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 

caldo mediante immersione in vasche contenenti .....  
      

      [vedi art. 7.2.4.1  pos.34 kg 427,310]  427,310      
                SOMMANO   kg =  427,310  1,14  487,13  
            

37  254  AP-STR01        
    Fornitura e collocazione di: piastra di base, tirafondi, nervature superiori e 

inferiori, saldature, bulloni etc, per ancoraggio trave .....  
      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  95,88  383,52  
            
            
            
      1) Totale  Corpo A      187.478,79  
            
            
    Corpo B        
            

38  26  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ..  
      

      magrone        
      mq 12,60*0,10  1,260      
      a detrarre i pali        
      -4*0,25^2/3,14*0,10  -0,007      
            
       Parziale  1,253      
                SOMMANO   m³ =  1,253  134,70  168,78  
            

39  34  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  .  
      

      magrone        
      m 25,80*0,10  2,580      
            
       Parziale  2,580      
                SOMMANO   m² =  2,580  23,91  61,69  
            
            
                 A RIPORTARE      191.797,61  
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    RIPORTO       191.797,61  
40  28  3.1.2.2        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido .....  

      

      travi di fondazione e plinti        
      mq 6,45*0,60  3,870      
            
       Parziale  3,870      
                SOMMANO   m³ =  3,870  160,98  622,99  
            

41  34  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  .  
      

      travi di fondazione        
      m 12,20*0,60  7,320      
      plinti        
      m 14,40*0,60  8,640      
            
       Parziale  15,960      
                SOMMANO   m² =  15,960  23,91  381,60  
            

42  32  3.2.1.2        
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori ..  
      

      travi di fondazione        
      kg 160  160,000      
      plinti        
      kg 80  80,000      
            
       Parziale  240,000      
                SOMMANO   kg =  240,000  1,86  446,40  
            

43  29  3.1.2.10        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido .....  
      

      corpo B        
      travi        
      mc 5,60  5,600      
      pilastri        
      mc 4,50  4,500      
            
       Parziale  10,100      
                SOMMANO   m³ =  10,100  167,97  1.696,50  
            

44  33  3.2.2        
    Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le ........  
      

      corpo B        
      travi        
      mq 27  27,000      
      pilastri        
      mq 48,60  48,600      
            
       Parziale  75,600      
                SOMMANO   m² =  75,600  31,38  2.372,33  
            

45  31  3.2.1.1        
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori ..  
      

      corpo B        
      travi        
      kg 900  900,000      
      pilastri        
      kg 1550  1.550,000      
       Parziale  2.450,000           A RIPORTARE  2.450,000    197.317,43  
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    RIPORTO   2.450,000    197.317,43  
                SOMMANO   kg =  2.450,000  2,05  5.022,50  
            

46  36  3.3.1.1        
    Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a 

un massimo di 10° dal piano orizzontale, a .........  
      

      1°-2° e 3° impalcato        
      mq 3*12,70  38,100      
            
       Parziale  38,100      
                SOMMANO   m² =  38,100  70,27  2.677,29  
            

47  38  3.3.17.2        
    Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di 

resistenza:.  
      

      [vedi art. 3.3.1.1  pos.46 m² 38,100]  38,100      
                SOMMANO   m² =  38,100  1,52  57,91  
            

48  39  3.3.18        
    Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/m² in più o in 

meno di sovraccarico utile netto.  
      

      2° e 3° impalcato        
      mq 2*mq 13  26,000      
            
       Parziale  26,000      
                SOMMANO   m³ =  26,000  2,13  55,38  
            

49  40  4.1.1.1        
    Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 

micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle ..........  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   corpo =  1,000  2.950,83  2.950,83  
            

50  41  4.1.2.3        
    Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di .....  
      

      n 4*10  40,000      
                SOMMANO   m =  40,000  62,26  2.490,40  
            

51  32  3.2.1.2        
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori ..  
      

      longitudinali fi 16        
      4*8*9,16*kg 1,578  462,543      
      4*3*6,54*Kg 1,578  123,841      
      staffefi 8        
      4*95*2*0,20*3,14*kg 0,395  188,525      
            
       Parziale  774,909      
                SOMMANO   kg =  774,909  1,86  1.441,33  
            
            
            
      2) Totale  Corpo B      20.445,93  
            
            
      1) Totale Strutture in c.a.      207.924,72  
            
      2) Totale OPERE STRUTTURALI      207.924,72  
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      212.013,07  
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    RIPORTO       212.013,07  
    OPERE EDILI        
            
    Demolizoni        
            
            

52  198  21.1.14        
    Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico ...  
      

      Piano cantinato        
      ringhiera scala accesso all'archivio        
      m 6,00*1,00  6,000      
      grate finestre        
      5*1,70*0,80  6,800      
      3*1,70*0,80  4,080      
      2*1,20*0,80  1,920      
      1,45*1,60  2,320      
      porte in ferro        
      0,70*2,60  1,820      
      0,90*2,60  2,340      
      ringhiere terrazze uffici        
      7,50*1,00  7,500      
      14,00*0,50  7,000      
            
       Parziale  39,780      
      piano terra        
      porte di accesso alle corti        
      2*0,87*2,30  4,002      
            
       Parziale  4,002      
                SOMMANO   m² =  43,782  7,89  345,44  
            

53  199  21.1.15        
    Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale ..  
      

      orditura sottotetto        
      pilastri        
      8*2,30*kg 3,53  64,952      
      8*2,00*kg 3,53  56,480      
      8*0,90*kg 3,53  25,416      
      8*1,90*kg 3,53  53,656      
      8*1,10*kg 3,53  31,064      
      travi        
      8*5,10*kg 3,53  144,024      
      8*4,95*kg 3,53  139,788      
      trave di colmo        
      1*14,40*kg 3,53  50,832      
            
       Parziale  566,212      
                SOMMANO   kg =  566,212  0,48  271,78  
            

54  200  21.1.16        
    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, 

telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta ...  
      

      piano cantinato        
      infissi        
      6*1,45*1,60  13,920      
      3*1,70*0,80  4,080      
      2*1,20*1,80  4,320      
      7*1,70*0,80  9,520      
            
       Parziale  31,840      
      porte        
      3*0,80*2,0  4,800      
       Parziale  4,800           A RIPORTARE  36,640    212.630,29  
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    RIPORTO   36,640    212.630,29  
      infissi divisori        
      (7,15+13,96+2*3,40+9,35+3,08+1,26+2*1,20)*2,91  128,040      
              
       Parziale  128,040      
      piano terra        
      infissi        
      sala consiliare        
      1*1,20*1,80  2,160      
      3*2,86*1,80  15,444      
      archivio        
      3*1,45*1,80  7,830      
      atrio        
      2*2,00*1,80  7,200      
      ufficio        
      2*1,20*1,80  4,320      
      wc        
      3*0,65*1,80  3,510      
      porta accesso        
      1,18*2,60  3,068      
            
       Parziale  43,532      
      porte        
      2*1,92*2,42  9,292      
      1*0,80*2,20  1,760      
      3*0,75*2,20  4,950      
      1*0,85*2,20  1,870      
      1*1,10*3,20  3,520      
            
       Parziale  21,392      
      Uffici primo piano        
      infissi        
      1*1,65*1,40  2,310      
      1*1,56*1,40  2,184      
      1*1,65*1,40  2,310      
      1*0,80*2,21  1,768      
      vetrate disimpegno corpo di collegamento        
      2*5,95*2,50  29,750      
            
       Parziale  38,322      
      porte        
      3*0,80*2,20  5,280      
            
       Parziale  5,280      
      sottotetto        
      vetrate di testata        
      2*mq17,50  35,000      
      tratto laterale        
      mq 1,50  1,500      
            
       Parziale  36,500      
                SOMMANO   m² =  309,706  15,78  4.887,16  
            

55  201  21.1.17        
    Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale 

orditura di sostegno, compreso il carico del materiale ..  
      

      Piano cantinato        
      mq 145  145,000      
      primo piano disimpegno        
      mq 28  28,000      
                SOMMANO   m² =  173,000  4,74  820,02  
            

56  202  21.1.18        
    Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti 

compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,  
      

                 A RIPORTARE      218.337,47  
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    RIPORTO       218.337,47  
      Piano cantinato        
      mq 145  145,000      
      primo piano disimpegno        
      mq 28  28,000      
                SOMMANO   m² =  173,000  5,26  909,98  
            

57  205  21.1.23        
    Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 

diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta ...  
      

      pluviali        
      10*9,00  90,000      
      grondaie        
      disimpegno        
      2*5,90  11,800      
      uffici        
      2*12,60  25,200      
      sottotetto        
      2*14,50  29,000      
            
       Parziale  156,000      
                SOMMANO   m =  156,000  4,27  666,12  
            

58  206  21.1.24        
    Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,  
      

      piano cantinato        
      termosifoni        
      2  2,000      
      fan colis        
      6  6,000      
      sanitari        
      3  3,000      
      compressori        
      2  2,000      
      climatizzatori        
      6  6,000      
      piano terra        
      termosifoni        
      3+5+5  13,000      
      sanitari        
      4  4,000      
      primo piano        
      termosifoni        
      3  3,000      
      climatizzatori        
      2  2,000      
            
       Parziale  41,000      
                SOMMANO   cad =  41,000  22,35  916,35  
            

59  203  21.1.19        
    Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto .  
      

      teegole sottotetto        
      mq 149  149      
                SOMMANO   m² =  149  6,31  940,19  
            

60  204  21.1.20        
    Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, 

pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.  
      

      corpo disimpegno        
      mq 29  29,000      
      uffici        
      mq 58  58,000      
                 A RIPORTARE  87,000    221.770,11  
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    RIPORTO   87,000    221.770,11  
            
       Parziale  87,000      
                SOMMANO   m² =  87,000  15,52  1.350,24  
            

61  238  AP-EL01        
    Dismissione dell'impianto elettrico esistente nella parte del Municipio da 

demolire (interno ed esterno), a qualunque altezza, comprendente:  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  425,60  425,60  
            

62  194  21.1.2.1        
    Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone ..  
      

      piccoli tratti  inaccessibili        
      mc 0,25  0,250      
                SOMMANO   m³ =  0,250  353,99  88,50  
            

63  195  21.1.2.2        
    Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone ..  
      

      piccoli tratti inaccessibili        
      mc 0,15  0,150      
                SOMMANO   m³ =  0,150  521,52  78,23  
            

64  197  21.1.5.2        
    Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta ...  
      

      piccoli tratti inaccessibili        
      mc 0,15  0,150      
                SOMMANO   m³ =  0,150  454,39  68,16  
            

65  196  21.1.5.1        
    Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta ...  
      

      piccoli tratti inaccessibili        
      mc 0,25  0,250      
                SOMMANO   m³ =  0,250  280,88  70,22  
            

66  207  21.1.25        
    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il ......  
      

      [vedi art. 21.1.14  pos.52 m² 43,782]*0,04  1,751      
      [vedi art. 21.1.16  pos.54 m² 309,706]*0,06  18,582      
      [vedi art. 21.1.17  pos.55 m² 173,000]*0,15  25,950      
      [vedi art. 21.1.18  pos.56 m² 173,000]*0,02  3,460      
      [vedi art. 21.1.23  pos.57 m 156,000]*0,10*0,10  1,560      
      [vedi art. 21.1.24  pos.58 cad 41,000]*0,50*0,50*0,50  5,125      
            
       Parziale  56,428      
      orditura sottotettoart. 21.1.15        
      pilastri        
      8*2,30*0,04*0,08  0,058      
      8*2,00*0,04*0,08  0,051      
      8*0,90*0,04*0,08  0,023      
      8*1,90*0,04*0,08  0,048      
      8*1,10*0,04*0,08  0,028      
      travi        
      8*5,10*0,04*0,08  0,130      
      8*4,95*0,04*0,08  0,126      
      trave di colmo        
      1*14,40*0,04*0,08  0,046      
            
       Parziale  0,510      
                SOMMANO   m³ =  56,939  32,26  1.836,85  
                 A RIPORTARE      225.687,91  
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    RIPORTO       225.687,91  
67  15  1.3.1        

    Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito 
urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai .....  

      

      Demolizione fabbricato eistente        
      Piano cantinato        
      mq 223,04*4,00  892,160      
      sporgenza corpo scala        
      mq 6,29*1,68  10,567      
      piano terra        
      mq 265,24*4,11  1.090,136      
      corpo di collegamento        
      mq 21,19*4,11  87,090      
      primo piano        
      mq 57,28*3,45  197,616      
      corpo di collegamento        
      mq 29,14*(7,48-4,11)  98,201      
            
       Parziale  2.375,770      
      demolizione casotto corte ovest        
      mq 2,32*2,85+mq 4,73*4,60  28,370      
            
       Parziale  28,370      
                SOMMANO   m³ =  2.404,140  14,87  35.749,56  
            

68  16  1.3.4        
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con 

qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura ..  
      

      Demolizione fondazioni fabbricato        
      travi di fondazione        
      mq 43*0,70  30,100      
      alette        
      mq 96*0,30  28,800      
      magrone        
      mq 98*0,15  14,700      
            
       Parziale  73,600      
      scale di accesso alle corti        
      2*mq 2,30*0,25  1,150      
            
       Parziale  1,150      
                SOMMANO   m³ =  74,750  17,95  1.341,76  
            

69  5  1.1.4.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in ........  
      

      Rimozione del materiale di riempimento all'interno delle travi        
      di fondazione        
      all'interno del magrone        
      mq 113*0,15  16,950      
      all'interno delle alette        
      mq 123*0,30  36,900      
      all'interno delle travi        
      mq 157*0,70  109,900      
            
       Parziale  163,750      
                SOMMANO   m³ =  163,750  8,30  1.359,13  
            

70  17  1.3.5        
    Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 

1.3.2 - 1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui ..  
      

      Si considera il materiale eccedente del materiale recuperabile        
      pari al 20%        
      [vedi art. 1.3.1  pos.67 m³ 2.404,140]*0,20*km 2,5  1.202,070      
      [vedi art. 1.3.4  pos.68 m³ 74,750]*0,20*km 2,5  37,375      
                 A RIPORTARE  1.239,445    264.138,36  
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    RIPORTO   1.239,445    264.138,36  
                SOMMANO    =  1.239,445  0,42  520,57  
            

71  230  AP-EDIL76        
    Paleggiamento e movimentazione di materie, quali; terra, riporti o 

sfabbricidi, giacenti in apposita area di stoccaggio, da .........  
      

      movimentazione materiale da demolizione nell'area di        
      stoccaggio e riutilizzo nell'ambito delle lavorazioni        
      demolizione edificio        
      Piano cantinato        
      muratura        
      mq 31,51*4,00  126,040      
      solaio        
      mq 223,04*0,28  62,451      
      a detrarre finestre        
      mq -31,84*0,30  -9,552      
      a detrarre porta        
      mq -4,80*0,10  -0,480      
      Piano terra        
      muratura        
      mq 37,99*4,10  155,759      
      solaio        
      mq 285,43*0,28  79,920      
      a detrarre finestre        
      mq -44,34*0,30  -13,302      
      a detrarre porta        
      mq -21,33*0,10  -2,133      
      Primo piano        
      muratura        
      mq 12,90*4,00  51,600      
      solaio        
      mq 86,42*0,28  24,197      
      a detrarre finestre        
      mq -38,32*0,30  -11,496      
      a detrarre porta        
      mq -5,28*0,10  -0,528      
            
       Parziale  462,476      
      travi di fondazione e magrone        
      mc 73,60  73,600      
      scale accesso alle corti        
      mc 1,15  1,150      
            
       Parziale  74,750      
      si considera il materaile recuperabile pari all'80% di mc        
      537,226        
      - mc 107,445  -107,445      
            
       Parziale  -107,445      
                SOMMANO   mc =  429,781  2,26  971,31  
            

72  2  OQ        
    Operaio qualificato.        
      Per accatastamento e custodia materiale edile  derivante delle        
      demolizioni o dismissioni, da collocare secondo le disposizioni        
      dell'Amministrazione.        
      n 1*ore 8*gg 1  8,00      
                SOMMANO   ora    =  8,00  32,97  263,76  
            

73  1  OC        
    Operario comune.        
      Per accatastamento e custodia materiale edile, derivante delle        
      demolizioni o dismissioni, da collocare secondo le disposizioni        
      dell'Amministrazione.        
      n 1*ore 8*gg 1  8,00      
                 A RIPORTARE  8,00    265.894,00  
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    RIPORTO   8,00    265.894,00  
                SOMMANO   ora    =  8,00  29,63  237,04  
            
              
            
      1) Totale Demolizoni      54.117,97  
            
            
            
    Murature, tramezzi e vespai        
            
            

74  26  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ..  
      

      paratie laterali contenimento rinterro sopra le fondazioni        
      m 20*0,95*0,20  3,800      
            
       Parziale  3,800      
                SOMMANO   m³ =  3,800  134,70  511,86  
            

75  34  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  .  
      

      Paratie laterali sopra le travi rovesce per contenimento vespaio        
      m 2*20*0,95  38,000      
            
       Parziale  38,000      
                SOMMANO   m² =  38,000  23,91  908,58  
            

76  35  3.2.4        
    Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato ..  
      

      Leggera armatura paratie        
      [vedi art. 3.2.3  pos.75 m² 38,000]*kg 4,20  159,600      
                SOMMANO   kg =  159,600  2,50  399,00  
            

77  229  AP-EDIL75        
    Riempimento o ricolmo di scavi eseguito con sfabbricidi provenienti dalle 

demolizioni in sito, opportunamente selezionati, da utilizzarsi ...  
      

      riempimento fondazioni        
      all'interno del magrone        
      mq 22*0,10  2,200      
      all'interno delle alette        
      mq 30*0,40  12,000      
      all'interno delle travi rovesce        
      mq 129*0,60  77,400      
      sopra le travi rovesce        
      mq 190*0,80  152,000      
            
       Parziale  243,600      
      all'interno del cunicolo lato ovest        
      mq 14*1,00  14,000      
      all'interno del cunicolo muri        
      mq 18*1,00  18,000      
            
       Parziale  32,000      
                SOMMANO   mc =  275,600  8,47  2.334,33  
            

78  228  AP-EDIL74        
    Compenso per la selezione in cantiere di sfabbricidi, comprendente la 

frantumazione del materiale demolito, la separazione dalle parti ...  
      

      [vedi art. AP-EDIL75  pos.77 mc 275,600]  275,600      
                SOMMANO   mc =  275,600  4,40  1.212,64  
                 A RIPORTARE      271.497,45  
              



  Pag.17  
N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       271.497,45  
79  25  2.3.1.2        

    Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato ...  

      

       per eventuale fabbisogno di materiale oltre quello riutilizzato        
      dalla demolizione        
      vespaio fondazioni sopra il riempimento con sfabbricidi        
      sopra le travi        
      mq 190*0,15  28,500      
      maggior rialzo locali tecnici e corridoio per livellamento        
      spessore isolamento zona archivio        
      mq 101*0,06  6,060      
            
       Parziale  34,560      
                SOMMANO   m³ =  34,560  36,82  1.272,50  
            

80  27  3.1.1.6        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ..  
      

      massicciata sopra il vespaio        
      archivio        
      mq 99*0,06  5,940      
      restanti parti        
      mq 102*0,10  10,200      
            
       Parziale  16,140      
                SOMMANO   m³ =  16,140  151,21  2.440,53  
            

81  35  3.2.4        
    Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato ..  
      

      armatura massicciata        
      fi 6/20x20= 2,30kg/mq        
      archivio        
      mq 97*kg 2,30  223,100      
      restanti parti        
      mq 109*kg 2,30  250,700      
            
       Parziale  473,800      
                SOMMANO   kg =  473,800  2,50  1.184,50  
            

82  23  2.2.1.1        
    Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di 

sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per .  
      

      Tramezzature        
      piano cantinato        
      wc        
      m 6,30*3,15  19,845      
      -2*0,80*2,20  -3,520      
      piano terra        
      wc        
      m 13,00*3,20  41,600      
      -2*1,00*2,20  -4,400      
      -2*0,80*2,20  -3,520      
      primo piano        
      uffici        
      m 14,400*3,10  44,640      
      -3*0,90*2,20  -5,940      
            
       Parziale  88,705      
                SOMMANO   m² =  88,705  28,02  2.485,51  
            

83  24  2.2.1.3        
    Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di 

sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per .  
      

                 A RIPORTARE      278.880,49  
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    RIPORTO       278.880,49  
      Rivestimento muro sostegno lato chiesa        
      piano cantinato        
      rivestimento muro di sostegno        
      m 17,00*1,40  23,800      
      sottoscala        
      2,55*2,80  7,140      
            
       Parziale  30,940      
                SOMMANO   m² =  30,940  32,00  990,08  
            

84  22  2.1.5        
    Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto 

mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso,  
      

      Tompagni        
      piano cantinato        
      m 30,500*2,95*0,25  22,493      
      porte ingresso        
      -2*2,00*2,50*0,25  -2,500      
      finestra a nastro archivio        
      -8,00*0,80*0,25  -1,600      
      finestra a nastro wc ufficio        
      -2*1,60*0,90*0,25  -0,720      
            
       Parziale  17,673      
      piano terra        
      m 57*3,20*0,30  54,720      
      finestre a nastro wc        
      -2,00*1,00*0,30  -0,600      
      finestra wc        
      -0,80*0,80*0,30  -0,192      
            
       Parziale  53,928      
      primo piano        
      m 39,20*3,20*0,30  37,632      
      finestre a nastro wc        
      -2,00*1,00*0,30  -0,600      
      porta accesso terrazzino        
      -1,20*2,20*0,30  -0,792      
            
       Parziale  36,240      
                SOMMANO   m³ =  107,841  253,77  27.366,81  
            

85  21  2.1.2        
    Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a 

qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ..  
      

      piano cantinato        
      archivio        
      locali tecnologici        
      m 30,90*2,95*0,22  20,054      
      finestra wc        
      -0,60*0,80*0,22  -0,105      
      porte locali tecnici        
      -2*1,30*2,50*0,22  -1,430      
            
       Parziale  18,519      
      muro scala        
      m 3,70*8,20*0,22  6,674      
            
       Parziale  6,674      
                SOMMANO   m³ =  25,193  216,68  5.458,82  
            

86  208  21.2.8.2        
    Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque 

tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale ...........  
      

                 A RIPORTARE      312.696,20  
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    RIPORTO       312.696,20  
      piano cantinato        
      porte locali tecnologici        
      2*1,50*0,22*0,16  0,105      
            
       Parziale  0,105      
                SOMMANO   m³ =  0,105  507,96  53,34  
            

87  229  AP-EDIL75        
    Riempimento o ricolmo di scavi eseguito con sfabbricidi provenienti dalle 

demolizioni in sito, opportunamente selezionati, da utilizzarsi ...  
      

      Riempimento area esterna        
      mq 10,0*13  130,000      
                SOMMANO   mc =  130,000  8,47  1.101,10  
            
            
            
      2) Totale Murature, tramezzi e vespai      47.719,60  
            
            
            
    Massetti, pavimenti e rivestimenti        
            
            

88  44  5.1.10.1        
    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco ......  
      

      piano terra        
      mq 197  197,000      
      primo piano        
      mq 92  92,000      
            
       Parziale  289,000      
                SOMMANO   m² =  289,000  17,92  5.178,88  
            

89  45  5.1.10.2        
    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco ......  
      

      piano cantinato        
      corridoio scala di sicurezza        
      mq 38  38,000      
            
       Parziale  38,000      
      piazzuola scala PT        
      mq 6,50  6,500      
      piazzuola scala 1P        
      mq 7,50  7,500      
            
       Parziale  14,000      
                SOMMANO   m² =  52,000  13,29  691,08  
            

90  92  12.2.1.2        
    Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico 

che garantisca un lambda <= 0,10 W/m²K,  dato in .....  
      

      piano cantinato        
      archivio        
      mq 95*0,06  5,700      
            
       Parziale  5,700      
                SOMMANO   m³ =  5,700  293,06  1.670,44  
            

91  46  5.1.11.1        
    Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o ..........  
      

      piano cantinato        
                 A RIPORTARE      321.391,04  
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    RIPORTO       321.391,04  
      archivio        
      mq 1  1,000      
              
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   m² =  1,000  19,99  19,99  
            

92  220  AP-EDIL04        
    Preparazione del piano di posa delle pavimentazioni, previa pulitura del 

sottofondo, mediante rasatura eseguita con malta autolivellante ..  
      

      Per posa ginto tecnico        
      tra il corpo B e il vecchio municipio        
      3*3,75*0,10  1,125      
      tra il corpo B e il corpo A        
      3*3,75*0,10  1,125      
            
       Parziale  2,250      
                SOMMANO   m² =  2,250  7,56  17,01  
            

93  237  AP-EDIL83        
    Fornitura e collocazione di giunto sismico a pavimento a tenuta d'acqua, con 

profilo portante in alluminio alette di ..........  
      

      tra il corpo B e il vecchio municipio        
      3*3,75  11,250      
      tra il corpo B e il corpo A        
      3*3,75  11,250      
            
       Parziale  22,500      
                SOMMANO   m =  22,500  82,88  1.864,80  
            

94  52  5.2.5.3        
    Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 .............  
      

      piano cantinato        
      wc        
      mq 5,70  5,700      
      piano terra        
      wc e locale di servizio sala consiliare        
      mq 17,70  17,700      
            
       Parziale  23,400      
                SOMMANO   m² =  23,400  47,57  1.113,14  
            

95  50  5.2.5.1        
    Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 .............  
      

      piano terra        
      atrio e sala consiliare        
      mq 46,75+127,60  174,350      
            
       Parziale  174,350      
                SOMMANO   m² =  174,350  51,56  8.989,49  
            

96  51  5.2.5.2        
    Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 .............  
      

      piano cantinato        
      archivio        
      mq 88  88,000      
      pirmo piano uffici atrio e archivio        
      mq 91,60  91,600      
            
       Parziale  179,600      
                SOMMANO   m² =  179,600  48,90  8.782,44  
                 A RIPORTARE      342.177,91  
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    RIPORTO       342.177,91  
97  57  6.2.3        

    Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore 
complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio ..  

      

      piano cantinato        
      locali tecnologici        
      mq 26,60  26,600      
            
       Parziale  26,600      
                SOMMANO   m² =  26,600  27,51  731,77  
            

98  42  5.1.1        
    Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di 

qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm,  
      

      piano cantinato        
      locali tecnologici        
      zoccolatura        
      m 27*0,20  5,400      
            
       Parziale  5,400      
                SOMMANO   m² =  5,400  34,20  184,68  
            

99  43  5.1.5        
    Pavimentazione con campigiane 13x26 cm tipo Spadafora in opera su letto di 

malta cementizia previo spolvero di cemento tipo 325, ...  
      

      terrazze copertura        
      terrazze uffici        
      mq 41,70  41,700      
            
       Parziale  41,700      
                SOMMANO   m² =  41,700  39,64  1.652,99  
            

100  43  5.1.5        
    Pavimentazione con campigiane 13x26 cm tipo Spadafora in opera su letto di 

malta cementizia previo spolvero di cemento tipo 325, ...  
      

      zoccolatura terrazze        
      terrazze uffici        
      m 13,70*0,13  1,781      
            
       Parziale  1,781      
                SOMMANO   m² =  1,781  39,64  70,60  
            

101  48  5.2.1        
    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a 

tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti .  
      

      piano cantinato        
      maiolica wc        
      m 11,40*2,00  22,800      
      piano terra        
      maiolica wc        
      m 19,30*2,00  38,600      
            
       Parziale  61,400      
                SOMMANO   m² =  61,400  45,25  2.778,35  
            

102  58  6.2.4.1        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con 

elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie .  
      

      piano cantinato        
      corridoio uscita di sicurezza        
      mq 32,50  32,500      
            
       Parziale  32,500      
                SOMMANO   m² =  32,500  61,86  2.010,45  
                 A RIPORTARE      349.606,75  
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    RIPORTO       349.606,75  
103  59  6.2.4.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con 
elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie .  

      

      Piano cantinato        
      zoccolatura edificio        
      m  33,60*0,06  2,016      
            
       Parziale  2,016      
                SOMMANO   m² =  2,016  68,24  137,57  
            

104  47  5.1.59        
    Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc 

morbido, incluso collante.  
      

      piano cantinato        
      archivio        
      m 51,20  51,200      
      piano terra        
      sala  consiliare, locale di servizio e atrio        
      m 76,90  76,900      
      primo piano uffici, atrio e archivio        
      m 74,90  74,900      
            
       Parziale  203,000      
                SOMMANO   m =  203,000  10,21  2.072,63  
            

105  53  5.2.6.1        
    Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, 

perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, .....  
      

      piano cantinato        
      m 1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   m =  1,000  16,22  16,22  
            

106  49  5.2.4.1        
    Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI ..  
      

      terrazza piano uffici        
      m 1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   m =  1,000  13,75  13,75  
            

107  226  AP-EDIL64        
    Fornitura e collocazione di orlatura in pietra bianca calcarea della sezione di 

10x10cm, lunghezza max 60cm, compreso la malta ..  
      

      fasce contono zone con ghiaietto        
      m 31,50  31,500      
            
       Parziale  31,500      
                SOMMANO   m =  31,500  35,00  1.102,50  
            

108  286  AP-V29        
    Fornitura e collocazione di cittolato bianco Carrara, adatto per la decorazione 

di aree verdi, pezzatura 50-70mm, in opera .........  
      

      piano cantinato        
      corridoio e sotto la scala di sicurezza        
      mq 35*0,15  5,250      
            
       Parziale  5,250      
                SOMMANO   mc =  5,250  218,05  1.144,76  
            
            
                 A RIPORTARE      354.094,18  
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    RIPORTO       354.094,18  
            
            
      3) Totale Massetti, pavimenti e rivestimenti      40.243,54  
            
            
            
    Marmi        
            
            

109  86  10.4.1        
    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 

cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate .  
      

      Soglie        
      piano cantinato        
      mq 1,80  1,800      
      piano terra        
      mq 5,80  5,800      
      primo piano        
      mq 7  7,000      
            
       Parziale  14,600      
      scala sicurezza        
      dal PT al 1°P        
      pianerottoli e pedate        
      mq 19,40  19,400      
      mq 5,60  5,600      
            
       Parziale  25,000      
                SOMMANO   m² =  39,600  135,90  5.381,64  
            

110  86  10.4.1        
    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 

cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate .  
      

      scala sicurezza        
      prima rampa dal piano cantinato al PT        
      pedate        
      19*0,35*1,20  7,980      
      piazzuola        
      1,20*1,20  1,440      
            
       Parziale  9,420      
                SOMMANO   m² =  9,420  135,90  1.280,18  
            

111  232  AP-EDIL78        
    Sovrapprezzo per differenza di spessore, relativamente all'articolo 10.4.1 per 

ogni centimetro in più e sino allo spessore complessivo di .  
      

      [vedi art. 10.4.1  pos.110 m² 9,420]*3  28,260      
                SOMMANO   mq =  28,260  30,00  847,80  
            

112  85  10.2.1        
    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 

2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate,  
      

      scala sicurezza        
      alzate        
      24*1,20*0,14  4,032      
            
       Parziale  4,032      
                SOMMANO   m² =  4,032  106,40  429,00  
            

113  82  10.1.7.1        
    Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala. 

con marmi dello spessore di cm 2  
      

      scala antincendio        
      alzate        
                 A RIPORTARE      362.032,80  
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    RIPORTO       362.032,80  
      [vedi art. 10.2.1  pos.112 m² 4,032]  4,032      
                SOMMANO   m² =  4,032  10,19  41,09  
              

114  83  10.1.7.2        
    Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala. 

con marmi dello spessore di cm 3  
      

      scala antincendio        
      pedate        
      44*1,20*0,30  15,840      
            
       Parziale  15,840      
                SOMMANO   m² =  15,840  25,48  403,60  
            

115  54  5.2.6.2        
    Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, 

perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, .....  
      

      scala sicurezza        
      zoccolino        
      2*24*0,35*0,15  2,520      
      pianerottoli        
      12,00*0,15  1,800      
            
       Parziale  4,320      
                SOMMANO   m² =  4,320  20,06  86,66  
            

116  84  10.1.10        
    Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima 

qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 .  
      

      m 20  20,000      
                SOMMANO   m =  20,000  3,17  63,40  
            

117  81  10.1.5        
    Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito 

di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine,  
      

      soglie ingressi archivio piano cantinato        
      mq 3,20  3,200      
            
       Parziale  3,200      
                SOMMANO   m² =  3,200  118,78  380,10  
            

118  234  AP-EDIL80        
    Compenso addizionale alla posa delle pedate della prima rampa in acciaio 

della scala di sicurezza, per la formazione di ...........  
      

      per pedate  1a rampa scala di sicurezza dal piano cantinato al        
      piano terra        
      20  20,000      
                SOMMANO   cad =  20,000  11,88  237,60  
            
            
            
      4) Totale Marmi      9.151,07  
            
            
            
    Opere in ferro e vetro        
            
            

119  63  7.1.1        
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di .........  
      

      Ringhiera terrazza primo piano uffici        
      m 2,70*kg 15  40,500      
            
       Parziale  40,500      
                 A RIPORTARE  40,500    363.245,25  
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    RIPORTO   40,500    363.245,25  
      per appoggi gradini 1a rampa scala in acciaio        
      scatolare 40x40/2        
      21*1,15*kg 2,28  55,062      
            
       Parziale  55,062      
                SOMMANO   kg =  95,562  3,49  333,51  
            

120  64  7.1.2        
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di .........  
      

      Ringhiera terrazza primo piano uffici        
      m 2,70*kg 15  40,500      
            
       Parziale  40,500      
                SOMMANO   kg =  40,500  3,12  126,36  
            

121  65  7.1.3        
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, .....  
      

      [vedi art. 7.1.1  pos.119 kg 95,562]  95,562      
      [vedi art. 7.1.2  pos.120 kg 40,500]  40,500      
                SOMMANO   kg =  136,062  2,42  329,27  
            

122  66  7.1.4        
    Fornitura  e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316  di 

qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio,  
      

      Ringhiera scala antincendio        
      dal PT al 1P        
      m 10,50*kg 20  210,000      
      dal piano cantinato al PT        
      m 7,80*kg 20  156,000      
            
       Parziale  366,000      
                SOMMANO   kg =  366,000  13,06  4.779,96  
            

123  227  AP-EDIL72        
    Fornitura e collocazione di parapetto in vetro dell'altezza utile di 1050mm, 

composta da balaustra realizzata in vetro .........  
      

      terrarra uffici        
      m 8,35  8,350      
      parapetti scala  1P e piazzuola intermedia        
      m 5,75  5,750      
      parapetti scala  PT        
      m 4,30  4,300      
            
       Parziale  18,400      
                SOMMANO   mq =  18,400  455,64  8.383,78  
            
            
            
      5) Totale Opere in ferro e vetro      13.952,88  
            
            
            
    Infissi        
            
            

124  72  8.3.8        
    Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o 

due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di .......  
      

      piano cantinato        
      2*0,80*2,20  3,520      
      piano terra        
      wc        
                 A RIPORTARE  3,520    377.198,13  
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    RIPORTO   3,520    377.198,13  
      2*1,00*2,20  4,400      
      2*0,85*2,20  3,740      
      primo piano uffici        
      3*1,00*2,20  6,600      
            
       Parziale  18,260      
                SOMMANO   m² =  18,260  252,34  4.607,73  
            

125  225  AP-EDIL63        
    Fornitura e collocazione di vetrata scorrevole a due ante mobili con binario 

esterno in acciaio inox, delle dimensioni nette di .........  
      

      piano terra        
      sala consiliare        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  3.901,98  3.901,98  
            

126  71  8.1.3.3        
    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,  
      

      piano cantinato        
      ingressi        
      2*1,80*2,70  9,720      
      primo piano        
      uffici        
      1*2,00*1,00  2,000      
      2*2,70*3,00  16,200      
      1,00*2,20  2,200      
            
       Parziale  30,120      
                SOMMANO   m² =  30,120  385,63  11.615,18  
            

127  70  8.1.3.1        
    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,  
      

      piano cantinato        
      arvhivio        
      wc        
      finestra 0,60*0,80        
      mq 0,90  0,900      
      finestre a nastro        
      2,20*0,60+2*4,10*0,60  6,240      
            
       Parziale  7,140      
      piano terra        
      wc        
      finestre a nastro        
      1*2,00*0,80  1,600      
      finestra  0,60*0,80        
      mq 0,90  0,900      
            
       Parziale  2,500      
                SOMMANO   m² =  9,640  375,51  3.619,92  
            

128  73  8.4.5        
    Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 

8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2,  
      

      [vedi art. 8.1.3.3  pos.126 m² 30,120]  30,120      
                SOMMANO   m² =  30,120  41,75  1.257,51  
            

129  223  AP-EDIL14        
    Fornitura e collocazione di facciata strutturale caratterizzata dalla totale 

assenza di parti metalliche in vista, visibili ............  
      

                 A RIPORTARE      402.200,45  
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    RIPORTO       402.200,45  
      piano terra        
      sala consiliare        
      2*2,50*3,25  16,250      
            
       Parziale  16,250      
                SOMMANO   m² =  16,250  522,51  8.490,79  
            

130  222  AP-EDIL13        
    Realizzazione di facciata continua a montanti e traversi con profilati estrusi 

in lega primaria di alluminio EN AW- 6060 (UNI EN 755-2) ..  
      

      corpo B        
      lato est e ovest        
      2*1,60*(3,20+3,35)  20,960      
            
       Parziale  20,960      
                SOMMANO   m² =  20,960  411,47  8.624,41  
            

131  224  AP-EDIL23        
    Fornitura e collocazione di porta in ferro in lamiera zincata pressofusa 

spessore 10/10, ad una o due ante, realizzata secondo i disegni .......  
      

      Locali tecnologici        
      2*1,20*2,40  5,760      
            
       Parziale  5,760      
                SOMMANO   m² =  5,760  254,69  1.467,01  
            

132  210  23.3.2        
    Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di 

superfici in legno, derivati del legno e materiali ferrosi, ...........  
      

      Locali tecnologici        
      [vedi art. AP-EDIL23  pos.131 m² 5,760]*2  11,520      
                SOMMANO   m² =  11,520  21,48  247,45  
            
            
            
      6) Totale Infissi      43.831,98  
            
            
            
    Intonaci        
            
            

133  74  9.1.1        
    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da 

un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un .......  
      

      Spogliatoi        
      sotto la maiolica        
      [vedi art. 5.2.1  pos.101 m² 61,400]  61,400      
                SOMMANO   m² =  61,400  21,55  1.323,17  
            

134  75  9.1.3        
    Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo 

non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato,  
      

      Piano terra        
      PARETI        
      m 80,50*3,35  269,675      
      a detrarre        
      porte        
      -3*1,00*2,20  -6,600      
      infissi        
      -2*2,50*3,25  -16,250      
      sopra la maiolica wc        
      m 20,00*1,35  27,000      
      soffitti  wc, locale di servizio e contorni controsoffitti atrio        
                 A RIPORTARE  273,825    422.353,28  
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    RIPORTO   273,825    422.353,28  
      mq 40  40,000      
            
       Parziale  313,825      
      primo piano        
      PARETI        
      m 51,60*3,05  157,380      
      m 34,00*3,35  113,900      
      porte        
      -2*3*0,90*2,20  -11,880      
      infissi        
      -2*2,70*3,00  -16,200      
      -2,00*1,00  -2,000      
      -1,00*2,20  -2,200      
      soffitti        
      archivio        
      mq 7,50  7,500      
      contorni controsoffitti atrio        
      mq 5  5,000      
            
       Parziale  251,500      
                SOMMANO   m² =  565,325  14,88  8.412,04  
            

135  75  9.1.3        
    Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo 

non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato,  
      

      piano cantinato        
      archivio        
      PARETI        
      m 65*2,90  188,500      
      a detrarre        
      porte        
      -1*1,00*2,20  -2,200      
      -2*1,90*2,70  -10,260      
      finestre        
      -2,20*0,60-2*4,10*0,60  -6,240      
      sopra la maiolica WC        
      m 11,50*1,00  11,500      
      SOFFITTI        
      wc        
      mq 6  6,000      
            
       Parziale  187,300      
                SOMMANO   m² =  187,300  14,88  2.787,02  
            

136  75  9.1.3        
    Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo 

non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato,  
      

      piano cantinato        
      locali tecnici        
      PARETI        
      m 29*3,00  87,000      
      -2*1,30*2,40  -6,240      
      SOFFITTI        
      locali tecnici        
      mq 26,70  26,700      
            
       Parziale  107,460      
                SOMMANO   m² =  107,460  14,88  1.599,00  
            

137  34  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  .  
      

      per realizzazione zoccoletto incassato        
      [vedi art. 5.1.59  pos.104 m 203,000]*0,10  20,300      
                 A RIPORTARE  20,300    435.151,34  
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    RIPORTO   20,300    435.151,34  
                SOMMANO   m² =  20,300  23,91  485,37  
            

138  77  9.1.5        
    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati .........  
      

      piano terra e primo        
      [vedi art. 9.1.3  pos.134 m² 565,325]  565,325      
                SOMMANO   m² =  565,325  16,77  9.480,50  
            

139  76  9.1.4        
    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati .........  
      

      Piano cantinato        
      [vedi art. 9.1.3  pos.135 m² 187,300]  187,300      
                SOMMANO   m² =  187,300  12,40  2.322,52  
            

140  78  9.1.8        
    Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a ....  
      

      piano cantinato        
      locali tecnici e tratti corridoio uscita emergenza        
      m 30*3,00  90,000      
      -2*1,90*2,70  -10,260      
      -1*1,30*2,40  -3,120      
      pilastri        
      m 8,80*3,00  26,400      
            
       Parziale  103,020      
      scala antincendio        
      piazzuola piano terra        
      mq 5,10  5,100      
      rampe e piazzuola 1P        
      mq 20  20,000      
      laterali        
      piazzuole        
      2*4,20*0,30  2,520      
      piazzuola intermedia        
      2*1,20*0,30  0,720      
      rampe        
      2*2*mq 1,55  6,200      
            
       Parziale  34,540      
      muro scala antincendio        
      m 8,80*7,20  63,360      
            
       Parziale  63,360      
      parapetti terrazza        
      terrazza sala consiliare        
      m 22,50*1,00*2  45,000      
      terrazza uffici        
      m 50*0,30*2  30,000      
            
       Parziale  75,000      
                SOMMANO   m² =  275,920  22,72  6.268,90  
            

141  79  9.1.9.1        
    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li 

Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali,  
      

      piano cantinato        
      pilastri        
      m 8,80*3,00  26,400      
            
       Parziale  26,400      
      parapetti terrazza        
                 A RIPORTARE  26,400    453.708,63  
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    RIPORTO   26,400    453.708,63  
      terrazza sala consiliare        
      m 22,50*1,00*2  45,000      
      terrazza uffici        
      m 50*0,30  15,000      
            
       Parziale  60,000      
                SOMMANO   m² =  86,400  19,09  1.649,38  
            

142  80  9.1.9.2        
    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li 

Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali,  
      

      piano cantinato        
      locali tecnici e tratti corridoio uscita emergenza        
      m 30*3,00  90,000      
      -2*1,90*2,70  -10,260      
      -1*1,30*2,40  -3,120      
            
       Parziale  76,620      
      scala antincendio        
      piazzuola piano terra        
      mq 5,10  5,100      
      rampe e piazzuola 1P        
      mq 20  20,000      
      laterali        
      piazzuole        
      2*4,20*0,30  2,520      
      piazzuola intermedia        
      2*1,20*0,30  0,720      
      rampe        
      2*2*mq 1,55  6,200      
            
       Parziale  34,540      
      muro scala antincendio        
      m 8,80*7,20  63,360      
            
       Parziale  63,360      
                SOMMANO   m² =  174,520  20,57  3.589,88  
            
            
            
      7) Totale Intonaci      37.917,78  
            
            
            
    Controsoffittature, tinteggiature e verniciature        
            
            

143  236  AP-EDIL82        
    Fornitura e installazione di controsoffitto realizzato con pannelli di fibre 

minerali incombustibili classe 1, agglomerate con leganti .........  
      

      Piano cantinato        
      archivio        
      mq 88  88,000      
            
       Parziale  88,000      
                SOMMANO   mq =  88,000  29,42  2.588,96  
            

144  98  12.3.4        
    Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 

mm, compresa la struttura in profili d'acciaio .......  
      

      piano terra        
      atrio        
      mq 34  34,000      
      sala consiliare        
                 A RIPORTARE  34,000    461.536,85  
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    RIPORTO   34,000    461.536,85  
      mq 42,20  42,200      
      velette        
      m 113*0,06  6,780      
            
       Parziale  82,980      
      primo piano        
      disimpegno e ripostiglio        
      mq 22,40  22,400      
      velette        
      m 25*0,06  1,500      
            
       Parziale  23,900      
                SOMMANO   m² =  106,880  34,00  3.633,92  
            

145  212  23.7.1.3        
    Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura 

a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti,  
      

      piano terra        
      sala consiliare        
      mq 77,80  77,800      
      primo piano        
      uffici        
      45,50  45,500      
            
       Parziale  123,300      
                SOMMANO   m² =  123,300  50,52  6.229,12  
            

146  211  23.7.1.2        
    Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura 

a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti,  
      

      primo piano        
      ufficio        
      mq 11,50  11,500      
            
       Parziale  11,500      
                SOMMANO   m² =  11,500  45,21  519,92  
            

147  231  AP-EDIL77        
    Fornitura e posa in opera di controsoffitto continuo per esterni, marcatura 

CE, piano o inclinato, realizzato con lastre del tipo .......  
      

      Piano terra        
      vetrate sala consiliare        
      mq 8  8,000      
            
       Parziale  8,000      
      piano cantinato        
      estradosso pavimento corridoio in corrispondenza della sala        
      consiliare        
      mq 47  47,000      
      velette        
      mq 4  4,000      
            
       Parziale  51,000      
                SOMMANO   mq =  59,000  51,60  3.044,40  
            

148  87  11.1.1        
    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in .....  
      

      [vedi art. 9.1.3  pos.134 m² 565,325]  565,325      
      [vedi art. 9.1.3  pos.135 m² 187,300]  187,300      
      [vedi art. 12.3.4  pos.144 m² 106,880]  106,880      
      ripristini        
      mq 20  20,000      
       Parziale  879,505           A RIPORTARE  879,505    474.964,21  
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    RIPORTO   879,505    474.964,21  
                SOMMANO   m² =  879,505  5,06  4.450,30  
            

149  88  11.2.1        
    Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata 

permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli ......  
      

      [vedi art. AP-EDIL77  pos.147 mq 59,000]  59,000      
                SOMMANO   m² =  59,000  7,55  445,45  
            

150  210  23.3.2        
    Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di 

superfici in legno, derivati del legno e materiali ferrosi, ...........  
      

      ringhiera terrazza primo piano uffici        
      m 2,70*1,00  2,700      
            
       Parziale  2,700      
      profili HEA 140 1a rampa scala in acciaio        
      2*7,50*0,14  2,100      
      2*4*7,50*0,13  7,800      
            
       Parziale  9,900      
                SOMMANO   m² =  12,600  21,48  270,65  
            
            
            
      8) Totale Controsoffittature, tinteggiature e verniciature      21.182,72  
            
            
            
    Impermeabilizzazioni, coibentazioni        
            
            

151  94  12.2.4.1        
    Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, 

porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi .....  
      

      piano cantinato        
      ufficio        
      mq 5  5      
            
       Parziale  5      
      coperture        
      mq 107,20  107      
      terrazze uffici        
      mq 104,70  104      
            
       Parziale  211      
                SOMMANO   m² =  216  23,79  5.138,64  
            

152  95  12.2.4.2        
    Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, 

porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi .....  
      

      +2 cm        
      [vedi art. 12.2.4.1  pos.151 m² 216]*2  432,000      
                SOMMANO   m² =  432,000  6,00  2.592,00  
            

153  92  12.2.1.2        
    Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico 

che garantisca un lambda <= 0,10 W/m²K,  dato in .....  
      

      terrazze copertura        
      spessore medio 4,5cm        
      mq 107,20*0,045  4,824      
      terrazze piano uffici        
      mq 104,70*0,045  4,711      
            
       Parziale  9,535      
                 A RIPORTARE  9,535    487.861,25  
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    RIPORTO   9,535    487.861,25  
                SOMMANO   m³ =  9,535  293,06  2.794,33  
            

154  93  12.2.3        
    Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico applicato su pareti 

verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito ...  
      

      piano cantinato        
      estradosso pavimento corridoio in corrispondenza della sala        
      consiliare        
      mq 34  34,000      
            
       Parziale  34,000      
                SOMMANO   m² =  34,000  9,50  323,00  
            

155  235  AP-EDIL81        
    Sovrapprezzo di cui all'art. 12.2.3 per ogni centimetro di maggiore spessore 

in più.  
      

      + 1cm        
      [vedi art. 12.2.3  pos.154 m² 34,000]  34,000      
                SOMMANO   mq =  34,000  2,40  81,60  
            

156  97  12.2.6.6        
    Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su 

superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo ..  
      

      piano terra        
      m 35,50*4,40  156,200      
      primo piano        
      m 17,70*3,70  65,490      
      m 4,00*3,30  13,200      
      -1,20*2,20  -2,640      
            
       Parziale  232,250      
                SOMMANO   m² =  232,250  73,27  17.016,96  
            

157  96  12.2.6.1        
    Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su 

superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo ..  
      

      piano terra        
      m 21*4,40  92,400      
      m 3,40*3,20  10,880      
      -0,80*2,20  -1,760      
      -0,60*0,80  -0,480      
      primo piano        
      m 23,00*3,70  85,100      
      -2,00*1,00  -2,000      
            
       Parziale  184,140      
                SOMMANO   m² =  184,140  65,30  12.024,34  
            

158  219  AP-EDIL01        
    Fornitura e posa in opera di scossalina in lamierino d'acciaio argento 

spessore 6/10mm, per parapetti e giunti, di qualunque forma e sagoma,  
      

      coperture  uffici e sala consiliare        
      parapetti sommitali        
      m 84*0,20  16,800      
      fasce risega copertura sala consiliare        
      mq 6,50  6,500      
            
       Parziale  23,300      
      giunti tecnici facciate        
      4*8,00*0,30  9,600      
            
       Parziale  9,600      
                SOMMANO   m² =  32,900  31,10  1.023,19  
                 A RIPORTARE      521.124,67  
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    RIPORTO       521.124,67  
159  221  AP-EDIL09        

    Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera zincata preverniciata di 
qualsiasi sviluppo, forma e dimensione da  saldarsi  e/o incollarsi ..  

      

      parapetti interni terrazze        
      mq 15  15,000      
            
       Parziale  15,000      
                SOMMANO   mq =  15,000  21,65  324,75  
            

160  179  15.4.11.2        
    Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm 

fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, .....  
      

      m 2  2,000      
                SOMMANO   m =  2,000  34,78  69,56  
            

161  180  15.4.13.2        
    Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso 

collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, .....  
      

      5*11,50  57,500      
      4*8,00  32,000      
      2*3,50  7,000      
            
       Parziale  96,500      
                SOMMANO   m =  96,500  26,34  2.541,81  
            

162  90  12.1.3        
    Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a 

base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, ...  
      

      pianerottoli scala sicurezza        
      mq 2*7,00  14,000      
      mq 3,90  3,900      
            
       Parziale  17,900      
      terrazze        
      copertura uffici 3° impalcato        
      mq 107,50  107,500      
      copertura 2° impalcato        
      mq (48,70+51,90)  100,600      
      davanti le ringhiere terrazze uffici        
      mq 4,25  4,250      
            
       Parziale  212,350      
      parapetti        
      copertura uffici        
      m 60*0,20  12,000      
      copertura sala consiliare        
      m 22*0,20  4,400      
      muri zona uffici        
      m 6,00*0,20  1,200      
            
       Parziale  17,600      
                SOMMANO   m² =  247,850  13,64  3.380,67  
            

163  287  AP-V30        
    Fornitura e collocazione di ghiaetto calcareo adatto per lastricati solari, 

pezzatura 40-60mm, in opera qualsiasi altezza.  
      

      terrazze non proaticabili        
      strato di protezione drenante        
      tezzazze uffici        
      mq 107,50*0,025  2,687      
      terrazza  2° impalcato        
      mq 51,90*0,025  1,297      
            
       Parziale  3,984      
                 A RIPORTARE  3,984    527.441,46  
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    RIPORTO   3,984    527.441,46  
                SOMMANO   mc =  3,984  81,26  323,74  
            

164  288  AP-V31        
    Fornitura e collocazione di argilla espansa in granuli per lastricati solari, 

stesa su sottofondo predisposto, in opera a qualsiasi altezza.  
      

      terrazze non proaticabili        
      strato di protezione drenante        
      tezzazze uffici        
      mq 107,50*0,025  2,687      
      terrazza  2° impalacato        
      mq 51,90*0,025  1,297      
            
       Parziale  3,984      
                SOMMANO   mq =  3,984  176,82  704,45  
            

165  91  12.1.19        
    Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero 

di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm,  
      

      piano cantinato        
      perimetrazione edificio        
      m 74*0,60  44,400      
            
       Parziale  44,400      
                SOMMANO   m² =  44,400  21,70  963,48  
            

166  89  12.1.1        
    Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 

posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce .....  
      

      perimetrazione edificio        
      [vedi art. 12.1.19  pos.165 m² 44,400]  44,400      
            
       Parziale  44,400      
                SOMMANO   m² =  44,400  8,23  365,41  
            
            
            
      9) Totale Impermeabilizzazioni, coibentazioni      49.667,93  
            
      3) Totale OPERE EDILI      317.785,47  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      529.798,54  
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    RIPORTO       529.798,54  
    IMPIANTISTICA        
            
    Impianto idrico, igienico-sanitario        
            
            

167  163  15.1.8        
    Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata ...  
      

      piano cantinato        
      1  1,000      
      piano terra        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  245,43  490,86  
            

168  162  15.1.5        
    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato ..  
      

      piano cantinato        
      1  1,000      
      piano terra        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  318,77  637,54  
            

169  161  15.1.1        
    Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 

cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo .  
      

      archivio        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  217,22  217,22  
            

170  169  15.4.1.2        
    Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo ..  
      

      lavabi        
      3+3  6,000      
      buttaotio        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  7,000  100,58  704,06  
            

171  173  15.4.6.1        
    Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 

Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti ..  
      

      linea di adduzione        
      dal punto di consegna dell'acquedotto alla centrale idrica        
      21,00*kg 3,10  65,100      
                SOMMANO   kg =  65,100  10,10  657,51  
            

172  174  15.4.6.2        
    Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 

Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti ..  
      

      linea di distribuzione        
      gruppo pompe        
      kg5  5,000      
            
            
                SOMMANO   kg =  5,000  11,95  59,75  
            

173  172  15.4.4        
    Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”   

compreso ogni onere e magistero.  
      

      se ne prevedono        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  23,80  47,60  
                 A RIPORTARE      532.613,08  
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174  178  15.4.9.4        

    Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo 
interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio ..  

      

      dal gruppo pompe ai collettori        
      20+5  25,000      
                SOMMANO   m =  25,000  21,89  547,25  
            

175  177  15.4.9.3        
    Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo 

interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio ..  
      

      dal gruppo pompe ai collettori        
      5  5,000      
                SOMMANO   m =  5,000  16,24  81,20  
            

176  175  15.4.9.1        
    Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo 

interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio ..  
      

      5  5,000      
                SOMMANO   m =  5,000  10,41  52,05  
            

177  176  15.4.9.2        
    Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo 

interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio ..  
      

      5  5,000      
                SOMMANO   m =  5,000  11,33  56,65  
            

178  185  15.4.19.1        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, ......  
      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  12,49  24,98  
            

179  186  15.4.19.2        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, ......  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  14,39  14,39  
            

180  187  15.4.19.3        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, ......  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  19,19  19,19  
            

181  164  15.3.3        
    Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 

con cassetta di scarico incorporato e pulsante di .......  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  1.615,40  1.615,40  
            

182  165  15.3.4        
    Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 

bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo .....  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  1.836,12  1.836,12  
            

183  166  15.3.5        
    Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 

costruita in tubo di acciaio da 1” con ............  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  387,57  387,57  
            
            
                 A RIPORTARE      537.247,88  
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184  168  15.3.7        

    Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e .....  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  273,72  273,72  
            

185  167  15.3.6        
    Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 

minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., ...  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  450,82  450,82  
            

186  2  OQ        
    Operaio qualificato.        
      per allaccio alla rete idrica        
      n1xore10x gg1  10,00      
                SOMMANO   ora    =  10,00  32,97  329,70  
            

187  1  OC        
    Operario comune.        
      per allaccio alla rete idrica        
      n1xore10x gg1  10,00      
                SOMMANO   ora    =  10,00  29,63  296,30  
            

188  248  AP-IDR11        
    Smontaggio e rimontaggio pompa+serbatoio        
      1  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  363,00  363,00  
            

189  255  AP-TER69B        
    Fornitura e collocazione di scaldacqua elettrico della capacità di 15 litri, con 

le seguenti caratteristiche:.  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  170,76  170,76  
            
            
            
      1) Totale Impianto idrico, igienico-sanitario      9.333,64  
            
            
            
    Impianto smaltimento reflui        
            
            

190  170  15.4.3.1        
    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e ....  
      

      piano cantinato        
      1+1  2      
      piano terra        
      3  3      
            
       Parziale  5      
                SOMMANO   cad =  5  116,95  584,75  
            

191  171  15.4.3.2        
    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e ....  
      

      piano cantinato        
      1  1,000      
      piano terra        
      3  3,000      
            
       Parziale  4,000      
                 A RIPORTARE  4,000    539.716,93  
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    RIPORTO   4,000    539.716,93  
                SOMMANO   cad =  4,000  207,90  831,60  
            

192  190  15.4.23        
    Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 

prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta ..  
      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  121,36  242,72  
            

193  184  15.4.15.5        
    Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene 

alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa .  
      

      2*4,50  9,000      
                SOMMANO   m =  9,000  21,84  196,56  
            

194  181  15.4.14.3        
    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 

1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico .  
      

       allacci alle colonne di ventilazione        
      5  5,000      
                SOMMANO   m =  5,000  15,32  76,60  
            

195  182  15.4.14.4        
    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 

1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico .  
      

      allacci alle colonne di ventilazione        
      10  10,000      
                SOMMANO   m =  10,000  16,20  162,00  
            

196  183  15.4.14.5        
    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 

1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico .  
      

      allacci        
      10  10,000      
                SOMMANO   m =  10,000  17,34  173,40  
            

197  100  13.7.3.1        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema ..  
      

      allacci al punto di scaico esistente        
      piano cantinato        
      m 12  12,000      
      piano terra        
      m 12  12,000      
            
       Parziale  24,000      
                SOMMANO   m =  24,000  9,82  235,68  
            

198  101  13.7.3.2        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema ..  
      

      se ne prevedono        
      m 2  2,000      
                SOMMANO   m =  2,000  11,58  23,16  
            

199  9  1.1.7.1        
    Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

urbano anche con uso di radar di superficie per ..............  
      

      allaccio al punto di scarico        
      25.00*1.00*1.50*0,50  18,750      
                SOMMANO   m³ =  18,750  10,73  201,19  
            

200  10  1.1.7.2        
    Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

urbano anche con uso di radar di superficie per ..............  
      

                 A RIPORTARE      541.859,84  
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      allaccio al punto di scarico        
      25.00*1.00*1.50*0,50  18,750      
                SOMMANO   m³ =  18,750  20,30  380,63  
            

201  102  13.8.1        
    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido .......  
      

      collettore di scarico        
      m 24,00*0.60*0.40  5,760      
                SOMMANO   m³ =  5,760  24,08  138,70  
            

202  13  1.2.4        
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 

e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,  
      

      2*7,50  15,000      
      2*9,375  18,750      
      -6,00  -6,000      
                SOMMANO   m³ =  27,750  3,87  107,39  
            

203  12  1.2.3        
    Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.  

1.1.7 e 1.1.8,  per il sollevamento delle .......  
      

      6,00  6,000      
                SOMMANO   m³ =  6,000  4,98  29,88  
            

204  11  1.1.9.1        
    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, 

escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre ..  
      

      per allaccio al collettore stradale        
      1,00*1,00*1,00  1,000      
                SOMMANO   m³ =  1,000  129,26  129,26  
            

205  2  OQ        
    Operaio qualificato.        
      per allaccio al pozzetto di scarico esistente        
      n1xore12x gg1  12,00      
                SOMMANO   ora    =  12,00  32,97  395,64  
            

206  1  OC        
    Operario comune.        
      per allaccio al pozzetto di scarico esistente        
      n1xore12x gg1  12,00      
                SOMMANO   ora    =  12,00  29,63  355,56  
            
            
            
      2) Totale Impianto smaltimento reflui      4.264,72  
            
            
            
    Impianto termico a ventilazione meccanica controllata        
            
            

207  173  15.4.6.1        
    Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 

Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti ..  
      

      riempimento impianto        
      15  15,000      
                SOMMANO   kg =  15,000  10,10  151,50  
            

208  188  15.4.20.1        
    Fornitura e collocazione di valvola di sicurezza pressione di taratura 2.5÷6 

bar del tipo a membrana qualificata e tarata ISPESL, dotata ..  
      

      centrale        
                 A RIPORTARE      543.548,40  
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      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  130,78  130,78  
              

209  189  15.4.21        
    Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso graffato a membrana 

omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti ..  
      

      centrale        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  93,51  93,51  
            

210  256  AP-TER70        
    Fornitura e posa in opera di pompa di calore silenziata condensata ad aria, 

ventilatori assiali, gas frigorigeno R410A,potenzialità ...........  
      

      centrale        
      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  20.027,02  20.027,02  
            

211  257  AP-TER71        
    Fornitura e posa in opera di manometro a quadrante circolare, conforme 

prescrizioni ISPESL, scala in bar, attacco  Ø1/4", ........  
      

      centrale        
      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  63,47  126,94  
            

212  258  AP-TER72        
    Fornitura e posa in opera di termometro a quadrante circolare, conforme 

prescrizioni ISPESL, del tipo ad immersione, scala 0°C .  
      

      centrale        
      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  58,05  116,10  
            

213  259  AP-TER73        
    Fornitura e posa in opera di gruppo preassemblato di riempimento 

automatico Ø1/2", pretarabile di grande portata, doppia intercettazione,  
      

      centrale        
      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  210,70  210,70  
            

214  260  AP-TER74        
    Fornitura e posa in opera di disconettore idraulico Ø1/2", con attacchi a 

manicotto FF, a zona di pressione controllata e controllabile, ...  
      

      centrale        
      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  458,90  458,90  
            

215  261  AP-TER75        
    Fornitura e posa in opera di rubinetto di scarico  Ø1/2",con attacchi a 

manicotto FF, attacco filettato per portagomma con tappo e catenella..  
      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  23,57  23,57  
            

216  262  AP-TER76        
    Fornitura e posa in opera di scaricatore automatico d'aria Ø1/2", in ottone 

stampato, completo di rubinetto d'intercettazione, ...........  
      

      2+2  4      
                SOMMANO   cad =  4  26,85  107,40  
            

217  263  AP-TER77        
    Fornitura e posa in opera di scaricatore automatico d'aria Ø3/4", in ghisa, 

corpo in ottone forgiato, temperatura massima 110°C .........  
      

      centrale        
      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  304,63  609,26  
                 A RIPORTARE      565.452,58  
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218  264  AP-TER78        

    Fornitura e posa in opera di saracinesca d'intercettazione  Ø3/4", in bronzo, 
con attacchi a manicotto FF, temperatura d'esercizio 80°C,  

      

      collettore unità a cassetta        
      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  18,39  36,78  
            

219  265  AP-TER79        
    Fornitura e posa in opera di saracinesca d'intercettazione  Ø1"1/4, in bronzo, 

con attacchi a manicotto FF, temperatura d'esercizio 80°C,  
      

      collettore unità a cassetta        
      2  2      
      UTA        
      2  2      
                SOMMANO   cad =  4  53,74  214,96  
            

220  266  AP-TER80        
    Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto DN50 - PN10, in 

ghisa, attacchi a flangia, con asta a vite interna, corpo, cuneo, .  
      

      POMPA CALORE        
      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  132,47  264,94  
            

221  267  AP-TER81        
    Fornirura e posa in opera di giunto elastico di compensazione DN50 -PN16, 

in gomma con attacchi a flangia, foratura flangie di ...........  
      

      POMPA CALORE        
      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  78,09  156,18  
            

222  268  AP-TER82        
    Fornitura e posa in opera di raccoglitore d'impurità Ø1"1/4, in ottone, con 

attacchi a manicotto FF, elemento filtrante in rete d'acciaio ....  
      

      UTA        
      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  30,73  30,73  
            

223  269  AP-TER83        
    Fornitura e posa in opera di raccoglitore d'impurità DN50 - PN16, corpo e 

coperchio in ghisa, con attacchi flangia, elemento filtrante ..  
      

      POMPA CALORE        
      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  96,87  96,87  
            

224  270  AP-TER84        
    Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno DN50 - PN16, a flusso avviato, 

anche per installazione verticale, corpo e coperchio in ghisa,  
      

      POMPA CALORE        
      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  147,24  147,24  
            

225  271  AP-TER85        
    Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero liscio, senza saldatura, 

UNI8863 sM, a saldare, pezzi speciali, materiale d'uso .  
      

      DN50 = 5.03kg/m        
      (2,0+4,0+14,0+2,0+6,0)*2*5.03  281,68      
      DN40 =3,56kg/m        
      (2,0+1,0+3,0)*2*3,56  42,72      
      DN32 =3,10kg/m        
      (1,0+1,0)*2*3,10  12,40      
      DN25 =2,41kg/m        
      DN20 = 1,56kg/m        
      (1,0+2,0)*2*1,56  9,36      
                SOMMANO   Kg =  346,16  8,55  2.959,67  
                 A RIPORTARE      569.359,95  
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226  272  AP-TER86        

    Fornitura e posa in opera di tubazione in polietileme multistrato, con 
interposto lamina in alluminio, con con rivestimento coibente, ...  

      

      FanCoil        
      (2,0+10,0+10,0+10,0+10,0+5,0+10,0)*2  114,00      
                SOMMANO   m =  114,00  17,86  2.036,04  
            

227  273  AP-TER87        
    Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta per montaggio in 

controsoffitto, del tipo:.  
      

      2+5  7      
                SOMMANO   cad =  7  1.357,58  9.503,06  
            

228  274  AP-TER88        
    Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria a basamento, per 

installazione esterna UTA03-6R, del tipo modulare, costituita ...  
      

      UTA        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  5.795,77  5.795,77  
            

229  275  AP-TER89        
    Fornitura e posa in opera di canale per la distribuzione dell'aria, di sezione 

rettangolare, in pannelli preisolati 20,5mm, composto ..  
      

      UTA        
      CANALE MANDATA        
      800x200        
      (0,80+0,20)*2*(3,0+3,0)  12,00      
      500x200        
      (0,50+0,20)*2*(8,0+4,0+3,0)  21,00      
      350x200        
      (0,35+0,20)*2*(5,0+5,0)  11,00      
      200x200        
      (0,20+0,20)*2*(5,0+5,0)  8,00      
      CANALE RIPRESA        
      500x300        
      (0,50+0,30)*2*(2,0+4,0)  9,60      
      800x200        
      (0,80+0,20)*2*(1,0)  2,00      
                SOMMANO   m² =  63,60  43,93  2.793,95  
            

230  276  AP-TER90        
    Fornitura e posa in opera di canale per la distribuzione dell'aria, di sezione 

rettangolare, in pannelli preisolati 30,5mm, composto ..  
      

      UTA        
      CANALE MANDATA        
      800x200        
      (0,80+0,20)*2*(2,0)  4,00      
      CANALE RIPRESA        
      500x300        
      (0,50+0,30)*2*(2,0)  3,20      
      800x200        
      (0,80+0,20)*2*(1,0)  2,00      
                SOMMANO   m² =  9,20  70,87  652,00  
            

231  277  AP-TER91        
    Fornitura e posa in opera di bocchetta mandata aria in alluminio, a doppio 

filare di alette regolabili, con serranda di regolazione in .......  
      

      Bm600x150        
      (6,0*1,5)*6  54,00      
                SOMMANO   dm² =  54,00  14,04  758,16  
            

232  278  AP-TER92        
    Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio, a singolo 

filare di alette fisse, con serranda di regolazione in acciaio ..  
      

                 A RIPORTARE      590.898,93  
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      Gr500x800        
      (5.0*8.0)*1  40,00      
                SOMMANO   dm² =  40,00  4,98  199,20  
            

233  279  AP-TER93        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø1"1/2, spessore 

40mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura .........  
      

      DN40        
      (2,0+1,0+3,0)*2  12,00      
                SOMMANO   m =  12,00  37,12  445,44  
            

234  280  AP-TER94        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø2", spessore 

50mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura cellulare chiusa,  
      

      DN50        
      (2,0+4,0)*2  12,00      
                SOMMANO   m =  12,00  45,39  544,68  
            

235  281  AP-TER95        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø3/4", spessore 

15mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura .........  
      

      DN20        
      (1,0+2,0)*2  6,00      
                SOMMANO   m =  6,00  23,60  141,60  
            

236  282  AP-TER96        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø1"1/4, spessore 

20mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura .........  
      

      DN32        
      (1,0+1,0)*2  4,00      
                SOMMANO   m =  4,00  31,90  127,60  
            

237  283  AP-TER97        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø2", spessore 

25mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura cellulare chiusa,  
      

      DN50        
      (14,0+2,0+6,0)*2  44,00      
                SOMMANO   m =  44,00  45,39  1.997,16  
            

238  284  AP-TER98        
    Fornitura e posa in opera di finitura delle tubazioni e dei componenti posti a 

vista e/o all'esterno, mediante elementi preformati in .........  
      

      DN50 = De60,3+50,0+50,0=165mm        
      (2,0+4,0)*2*(0,16*3,14)  6,02      
      Dn40 = De48,3+40,0+40,0=130mm        
      (2,0+1,0+3,0)*2*(0,13*3,14)  4,89      
                SOMMANO   m² =  10,91  36,57  398,98  
            

239  285  AP-TER99        
    Fornitura e posa in opera di punto di raccolta e scarico condense mediante 

tubazione PVC rigido, completo di: pezzi speciali, .........  
      

      UTA        
      1  1,00      
      FanCoil        
      2+5  7,00      
                SOMMANO   cad =  8,00  25,78  206,24  
            

240  2  OQ        
    Operaio qualificato.        
      Per piccoli interventi murari o altre modeste lavorazioni ove sia        
      richiesto intervento di manodopora        
      n 1*ore8*gg 1  8,00      
                SOMMANO   ora    =  8,00  32,97  263,76  
                 A RIPORTARE      595.223,59  
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    RIPORTO       595.223,59  
241  1  OC        

    Operario comune.        
      Per piccoli interventi murari o altre modeste lavorazioni ove sia        
      richiesto intervento di manodopora        
      n 1*ore8*gg 1  8,00      
                SOMMANO   ora    =  8,00  29,63  237,04  
            
            
            
      3) Totale Impianto termico a ventilazione meccanica        
      controllata      52.063,73  
            
            
            
    Misure di prevenzione        
            
            

242  218  AP-ANTI01B        
    Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico per porta a due ante con 

battente, marcatura CE, composti da: un maniglione a ........  
      

      piano cantinato        
      2  2,000      
      uscite sicurezza        
      2  2,000      
      piano terra ingresso atrio        
      1  1,000      
            
       Parziale  5,000      
                SOMMANO   coppia =  5,000  352,29  1.761,45  
            

243  217  AP-ANT01A        
    Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta a una anta, 

completo di accessori ed ogni altro onere  per dare .......  
      

      wc D.A.        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  174,15  174,15  
            

244  213  26.3.8.3        
    Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da 

applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche .  
      

      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  9,50  95,00  
            

245  214  26.5.1.1        
    Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 

indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. ....  
      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  57,37  229,48  
            

246  215  27.1.5.44        
    Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: 

 chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN  
      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad. =  2,000  105,40  210,80  
            

247  9  1.1.7.1        
    Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

urbano anche con uso di radar di superficie per ..............  
      

                  m³ =    10,73  0  
            

248  173  15.4.6.1        
    Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 

Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti ..  
      

                  kg =    10,10  0  
                 A RIPORTARE      597.931,51  
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    RIPORTO       597.931,51  
249  99  13.3.3.6        

    Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, ..........  

      

                  m =    12,22  0  
            

250  13  1.2.4        
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 

e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,  
      

                  m³ =    3,87  0  
            

251  12  1.2.3        
    Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.  

1.1.7 e 1.1.8,  per il sollevamento delle .......  
      

                  m³ =    4,98  0  
            

252  102  13.8.1        
    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido .......  
      

                  m³ =    24,08  0  
            

253  11  1.1.9.1        
    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, 

escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre ..  
      

      per allaccio al serbaotio esistente        
                SOMMANO   m³ =    129,26  0  
            

254  216  27.3.3.1        
    Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassetta da 

esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello ......  
      

                  cad. =    316,70  0  
            
            
            
      4) Totale Misure di prevenzione      2.470,88  
            
            
            
    Impianto illuminotecnico        
            
            

255  151  14.8.3.1        
    Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto 

modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a .....  
      

      piano cantinato        
      archivio        
      6  6,000      
      ufficio        
      2  2,000      
      piano terra        
      sala consiliare        
      16  16,000      
      primo piano uffici        
      7+1  8,000      
            
       Parziale  32,000      
                SOMMANO   cad =  32,000  107,20  3.430,40  
            

256  152  14.8.4.1        
    Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, 

costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in .......  
      

      piano cantinato        
      wc        
      2  2,000      
      piano terra        
                 A RIPORTARE  2,000    601.361,91  
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    RIPORTO   2,000    601.361,91  
      4  4,000      
      primo piano        
      archivio        
      1  1,000      
            
       Parziale  7,000      
                SOMMANO   cad =  7,000  122,70  858,90  
            

257  153  14.8.12.2        
    Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con 

sorgente luminosa a LED costituito da corpo ..  
      

      Piano cantinato        
      2  2,000      
      piano terra        
      2  2,000      
      primo piano        
      1  1,000      
            
       Parziale  5,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  170,00  850,00  
            

258  150  14.8.2.4        
    Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile .  
      

      piano cantinato        
      locali tecnici        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  74,10  148,20  
            

259  251  AP-ILL58        
    Fornitura e collocazione di apparecchio di iluminazione per incasso a 

pavimento con corpo in alluminio pressofuso, resistente ....  
      

      piano cantinato        
      12  12,000      
            
       Parziale  12,000      
                SOMMANO   cad =  12,000  199,44  2.393,28  
            

260  249  AP-ILL052        
    Fornitura e collocazione di apparecchio da incasso per file continue 

composto da moduli illuminanti a led 22W - 889 lumen  con diffusore,  
      

      piano terra        
      atrio        
      6  6,000      
      primo piano        
      atrio        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  292,24  2.337,92  
            

261  250  AP-ILL054A        
    Fornitura e collocazione di apparecchio di illuminazione per incasso a parete 

con corpo in alluminio pressofuso, resistente alla corrosione,  
      

      piano terra        
      sala consiliare        
      14  14,000      
      primo piano        
      uffici        
      2  2,000      
            
       Parziale  16,000      
                SOMMANO   cad =  16,000  86,62  1.385,92  
                 A RIPORTARE      609.336,13  
              



  Pag.48  
N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       609.336,13  
262  252  AP-ILL59        

    Fornitura e collocazione di apparecchio di iluminazione a parete con corpo in 
alluminio pressofuso, resistente alla corrosione, con ..  

      

      piano cantinato        
      2*2  4,000      
      scala        
      1  1,000      
      primo piano        
      2*2  4,000      
            
       Parziale  9,000      
                SOMMANO   cad =  9,000  99,75  897,75  
            

263  253  AP-ILL60        
    Fornitura e installazione di alimentatori per stri led 24v -120W EDS, 

marcatura CE.  
      

      6  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  48,99  293,94  
            
            
            
      5) Totale Impianto illuminotecnico      12.596,31  
            
            
            
    Impianto elettrico        
            
    Quadri elettrici        
            
    Piano cantinato        
            

264  129  14.4.1.1        
    Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di 

distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito ..  
      

      QE- piano cantinato        
      1,00*0,60  0,600      
            
       Parziale  0,600      
                SOMMANO   m² =  0,600  2.782,00  1.669,20  
            

265  133  14.4.5.8        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) 

di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida ...  
      

      QE piano cantinato        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  94,60  94,60  
            

266  145  14.4.14.2        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori  

portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con ........  
      

      QE- piano cantinato        
      2  2      
            
       Parziale  2      
                SOMMANO   cad =  2  30,90  61,80  
            

267  146  14.4.16.5        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o ......  
      

      QE- piano cantinato        
      1  1,000      
       Parziale  1,000           A RIPORTARE  1,000    612.353,42  
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    RIPORTO   1,000    612.353,42  
                SOMMANO   cad =  1,000  22,20  22,20  
            

268  149  14.4.16.9        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o ......  
      

      QE- piano cantinato        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  284,60  284,60  
            

269  132  14.4.5.1        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) 

di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida ...  
      

      QE- piano cantinato        
      vedi schemi unifilari        
      17  17,000      
            
       Parziale  17,000      
                SOMMANO   cad =  17,000  24,20  411,40  
            

270  138  14.4.6.2        
    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. ....  
      

      QE- piano cantinato        
      vedi schemi unifilari        
      8  8,000      
            
       Parziale  8,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  47,90  383,20  
            

271  136  14.4.5.16        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) 

di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida ...  
      

      QE- piano cantinato        
      per alimentazione PdC        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  127,60  127,60  
            

272  141  14.4.6.17        
    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. ....  
      

      QE- piano cantinato        
      per alimentazione PdC        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  69,30  69,30  
            

273  135  14.4.5.15        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) 

di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida ...  
      

      QE- piano cantinato        
      per alimentazione UTA        
      1  1      
            
       Parziale  1      
                SOMMANO   cad =  1  89,80  89,80  
            

274  140  14.4.6.15        
    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. ....  
      

                 A RIPORTARE      613.741,52  
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    RIPORTO       613.741,52  
      QE- piano cantinato        
      per alimentazione UTA        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  65,90  65,90  
            

275  144  14.4.14.1        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori  

portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con ........  
      

      QE- piano cantinato        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  17,60  17,60  
            

276  147  14.4.16.7        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o ......  
      

      QE- piano cantinato        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  124,00  124,00  
            

277  148  14.4.16.8        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o ......  
      

      QE- piano cantinato        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  186,90  186,90  
            

278  143  14.4.11.2        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori 

modulari con contatti NA oppure NC,  circuito di comando .  
      

      QE- piano cantinato        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  45,90  45,90  
            
    Piano terra        
            

279  131  14.4.3.4        
    Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, ...  
      

      QE- piano terra        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  289,60  289,60  
            

280  132  14.4.5.1        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) 

di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida ...  
      

      QE- piano terra        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  24,20  24,20  
            
                 A RIPORTARE      614.495,62  
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    RIPORTO       614.495,62  
281  144  14.4.14.1        

    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori  
portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con ........  

      

      QE- piano terra        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  17,60  17,60  
            

282  146  14.4.16.5        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o ......  
      

      QE- piano terra        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  22,20  22,20  
            

283  132  14.4.5.1        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) 

di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida ...  
      

      QE- piano terra        
      12  12,000      
            
       Parziale  12,000      
                SOMMANO   cad =  12,000  24,20  290,40  
            

284  138  14.4.6.2        
    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. ....  
      

      QE- piano terra        
      4  4,000      
            
       Parziale  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  47,90  191,60  
            
    Piano primo - fornitura        
            

285  130  14.4.3.2        
    Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, ...  
      

      QE fornitura        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  141,60  141,60  
            

286  137  14.4.5.49        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) 

di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida ...  
      

      QE- fornitura        
      1  1,000      
      QEG esistente        
      sostituzione interruttore generale quadro        
      1  1,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  219,40  438,80  
            

287  142  14.4.6.19        
    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. ....  
      

      QE fornitura        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                 A RIPORTARE  1,000    615.597,82  
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    RIPORTO   1,000    615.597,82  
                SOMMANO   cad =  1,000  105,80  105,80  
            

288  134  14.4.5.9        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) 

di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida ...  
      

      Alimentazione        
      da QEG a QEP1 e QEPT        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  37,40  74,80  
            

289  139  14.4.6.5        
    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. ....  
      

      Alimentazione        
      daQEG a QEP1 e QEPT        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  49,30  98,60  
            

290  136  14.4.5.16        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) 

di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida ...  
      

      Alimentazione        
      da QEG a QEPC        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  127,60  127,60  
            

291  141  14.4.6.17        
    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. ....  
      

      Alimentazione        
      da QEG a QEPC        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  69,30  69,30  
            
    Piano primo        
            

292  131  14.4.3.4        
    Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, ...  
      

      QE- primo piano        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  289,60  289,60  
            

293  132  14.4.5.1        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) 

di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida ...  
      

      QE- primo piano        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  24,20  24,20  
            
            
                 A RIPORTARE      616.387,72  
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    RIPORTO       616.387,72  
294  144  14.4.14.1        

    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori  
portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con ........  

      

      QE- primo piano        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  17,60  17,60  
            

295  146  14.4.16.5        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o ......  
      

      QE- primo piano        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  22,20  22,20  
            

296  132  14.4.5.1        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) 

di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida ...  
      

      QE- primo piano        
      13  13,000      
            
       Parziale  13,000      
                SOMMANO   cad =  13,000  24,20  314,60  
            

297  138  14.4.6.2        
    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. ....  
      

      QE- primo piano        
      5  5,000      
            
       Parziale  5,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  47,90  239,50  
            

298  247  AP-EL27        
    Fornitura ed installazione di pulsante di sgancio emergenza da incasso, di 

materiale termoplastico autoestinguente secondo  .....  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  132,18  132,18  
            

299  2  OQ        
    Operaio qualificato.        
      Per piccoli interventi murari o altre modeste lavorazioni ove sia        
      richiesto intervento di manodopora        
      n 1*ore4*gg 1  4,00      
                SOMMANO   ora    =  4,00  32,97  131,88  
            

300  1  OC        
    Operario comune.        
      Per piccoli interventi murari o altre modeste lavorazioni ove sia        
      richiesto intervento di manodopora        
      n 1*ore4*gg 1  4,00      
                SOMMANO   ora    =  4,00  29,63  118,52  
            
            
            
      1) Totale  Quadri elettrici      6.836,38  
            
            
    Distribuzione        
            
                 A RIPORTARE      617.364,20  
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    RIPORTO       617.364,20  
    Piano cantinato        
            

301  125  14.3.17.27        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in .......  
      

      Dorsali e circuiti prese        
      45  45,000      
            
       Parziale  45,000      
                SOMMANO   m =  45,000  5,44  244,80  
            

302  124  14.3.17.26        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in .......  
      

      Dorsali        
      circuiti luce        
      3*10  30,000      
      circuiti spit        
      3*20  60,000      
      circuiti luci emergenza        
      3*15  45,000      
      circuiti luci esterne        
      3*25  75,000      
            
       Parziale  210,000      
                SOMMANO   m =  210,000  4,15  871,50  
            
    Piano terra        
            

303  125  14.3.17.27        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in .......  
      

      Dorsali circuiti prese        
      4*15  60,000      
            
       Parziale  60,000      
                SOMMANO   m =  60,000  5,44  326,40  
            

304  124  14.3.17.26        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in .......  
      

      Dorsali circuiti luce        
      4*10  40,000      
            
       Parziale  40,000      
                SOMMANO   m =  40,000  4,15  166,00  
            
    Primo piano        
            

305  125  14.3.17.27        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in .......  
      

      Dorsali circuiti prese        
      4*15  60,000      
            
       Parziale  60,000      
                SOMMANO   m =  60,000  5,44  326,40  
            

306  124  14.3.17.26        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in .......  
      

      Dorsali circuiti luce        
      4*10  40,000      
       Parziale  40,000           A RIPORTARE  40,000    619.299,30  
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    RIPORTO   40,000    619.299,30  
                SOMMANO   m =  40,000  4,15  166,00  
            
              
            
      2) Totale  Distribuzione      2.101,10  
            
            
    Illuminazione, comandi, FM        
            
    Piano cantinato        
            

307  104  14.1.2.1        
    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o 

soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire .....  
      

      WC        
      2  2,000      
      Ufficio        
      2  2,000      
      Archivio        
      6  6,000      
      C. idrica        
      1  1,000      
      C. termica        
      1  1,000      
      Archivio luce emergenza        
      2+4  6,000      
            
       Parziale  18,000      
                SOMMANO   cad =  18,000  35,90  646,20  
            

308  103  14.1.1.1        
    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o 

soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire .....  
      

      Esterno CL crep        
      17  17,000      
      Esterno  CL2        
      4  4,000      
            
       Parziale  21,000      
                SOMMANO   cad =  21,000  41,10  863,10  
            

309  108  14.1.4.3        
    Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, 

interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione .  
      

      Archivio CL1        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  62,60  125,20  
            

310  109  14.1.5.3        
    Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 

14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso ....  
      

      Archivio  CL1 su CL2        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  29,80  29,80  
            

311  107  14.1.4.1        
    Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, 

interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione .  
      

      Servizi igienici        
      1  1,000      
                 A RIPORTARE  1,000    621.129,60  
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    RIPORTO   1,000    621.129,60  
      Ufficio        
      1  1,000      
      Archivio  (CL2)        
      1  1,000      
      C. Idrica        
      1  1,000      
      C. Termica        
      1  1,000      
            
       Parziale  5,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  40,70  203,50  
            

312  110  14.1.6        
    Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di 

comando in esecuzione stagna IP55, con membrana .......  
      

      wc        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  11,10  11,10  
            

313  113  14.1.9.8        
    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase 

con neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a .......  
      

      Forza motrice        
      Allaccio PDC        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  64,50  64,50  
            

314  111  14.1.8.2        
    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase 

con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia .  
      

      Allaccio SPLIT        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  43,20  43,20  
            

315  120  14.3.6.2        
    Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e 

elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire ..  
      

      Distribuzione        
      24  24,000      
            
       Parziale  24,000      
                SOMMANO   m =  24,000  25,30  607,20  
            

316  123  14.3.9.1        
    Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino 

alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con ........  
      

      Distribuzione        
      per derivazione linee        
      10  10,000      
            
       Parziale  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  43,20  432,00  
            
    Piano terra        
            

317  120  14.3.6.2        
    Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e 

elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire ..  
      

                 A RIPORTARE      622.491,10  
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    RIPORTO       622.491,10  
      Piano terra        
      25  25,000      
              
       Parziale  25,000      
                SOMMANO   m =  25,000  25,30  632,50  
            
    Piano primo        
            

318  120  14.3.6.2        
    Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e 

elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire ..  
      

      Distribuzione        
      Piano primo        
      15  15,000      
            
       Parziale  15,000      
                SOMMANO   m =  15,000  25,30  379,50  
            

319  127  14.3.17.54        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in .......  
      

      Alimentazione QEPC        
      30  30,000      
            
       Parziale  30,000      
                SOMMANO   m =  30,000  24,20  726,00  
            

320  128  14.3.17.56        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in .......  
      

      Alimentazione da QEF a QEF        
      20  20,000      
            
       Parziale  20,000      
                SOMMANO   m =  20,000  50,90  1.018,00  
            

321  126  14.3.17.28        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in .......  
      

      Alimentazione QEPT        
      25  25,000      
      Alimentazione QEPP        
      15  15,000      
            
       Parziale  40,000      
                SOMMANO   m =  40,000  6,91  276,40  
            

322  123  14.3.9.1        
    Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino 

alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con ........  
      

      Derivazione linee        
      8  8,000      
            
       Parziale  8,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  43,20  345,60  
            
    Piano terra        
            

323  123  14.3.9.1        
    Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino 

alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con ........  
      

      Derivazione linee        
      10  10,000      
       Parziale  10,000           A RIPORTARE  10,000    625.869,10  
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    RIPORTO   10,000    625.869,10  
                SOMMANO   cad =  10,000  43,20  432,00  
            
    Illuminazione e comandi        
            

324  103  14.1.1.1        
    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o 

soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire .....  
      

      Piano terra        
      WC        
      3  3,000      
      vano di servizio        
      1  1,000      
      atrio        
      6  6,000      
      sala consiliare CL4.1        
      16  16,000      
      sala consiliareCL4.2        
      14  14,000      
      corteCL crep.        
      8  8,000      
            
       Parziale  48,000      
                SOMMANO   cad =  48,000  41,10  1.972,80  
            

325  105  14.1.3.1        
    Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, 

interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea ..  
      

      Piano terra        
      WC        
      3  3,000      
      vano di servizio        
      1  1,000      
      atrio        
      2  2,000      
      luci emergenza        
      2  2,000      
            
       Parziale  8,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  43,50  348,00  
            

326  109  14.1.5.3        
    Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 

14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso ....  
      

      Piano terra        
      Sala consiliare CL4.1 su CL6        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  29,80  29,80  
            

327  106  14.1.3.3        
    Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, 

interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea ..  
      

      Piano terra        
      Sala consiliare        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  63,90  127,80  
            

328  110  14.1.6        
    Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di 

comando in esecuzione stagna IP55, con membrana .......  
      

      Piano terra        
                 A RIPORTARE      628.779,50  
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    RIPORTO       628.779,50  
      WC        
      3  3,000      
              
       Parziale  3,000      
                SOMMANO   cad =  3,000  11,10  33,30  
            

329  103  14.1.1.1        
    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o 

soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire .....  
      

      Primo piano        
      atrio        
      3  3,000      
      ufficio        
      2  2,000      
      archivio        
      1  1,000      
      terrazza        
      4  4,000      
      scala sicurezza        
      2  2,000      
      uffici        
      7  7,000      
      emergenza        
      1  1,000      
            
       Parziale  20,000      
                SOMMANO   cad =  20,000  41,10  822,00  
            

330  105  14.1.3.1        
    Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, 

interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea ..  
      

      Primo piano        
      atrio        
      1  1,000      
      ufficioCL.2        
      1  1,000      
      archivio        
      1  1,000      
      ufficioCL4 e CL.5        
      2  2,000      
            
       Parziale  5,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  43,50  217,50  
            
    Forza motrice        
            

331  115  14.2.2.1        
    Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata 

con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta ..  
      

      Piano cantinato        
      archivio        
      3  3,000      
      ufficio        
      1  1,000      
      WC        
      1  1,000      
      c. idrica        
      1  1,000      
      c. termica        
      1  1,000      
            
       Parziale  7,000      
                SOMMANO   cad =  7,000  63,90  447,30  
                 A RIPORTARE      630.299,60  
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    RIPORTO       630.299,60  
332  117  14.2.3.1        

    Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano ......  

      

      Piano cantinato        
      archivio        
      6  6,000      
      ufficio        
      2  2,000      
      WC        
      2  2,000      
      c. idrica        
      2  2,000      
      c. termica        
      2  2,000      
            
       Parziale  14,000      
                SOMMANO   cad =  14,000  10,60  148,40  
            

333  118  14.2.3.2        
    Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 

apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano ......  
      

      Piano cantinato        
      archivio        
      2  2,000      
      ufficio        
      1  1,000      
      WC        
      1  1,000      
      c. idrica        
      1  1,000      
      c. termica        
      1  1,000      
            
       Parziale  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  15,10  90,60  
            

334  119  14.2.5        
    Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con 

placca in esecuzione stagna IP55, con membrana .......  
      

      Piano cantinato        
      wc        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  11,10  11,10  
            

335  112  14.1.9.2        
    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase 

con neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a .......  
      

      Alimentazione SPLIT        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  52,40  52,40  
            

336  114  14.2.1.1        
    Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata 

con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta ..  
      

      Primo piano        
      atrio        
      1  1,000      
      uffico        
      6  6,000      
      archivio        
                 A RIPORTARE  7,000    630.602,10  
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    RIPORTO   7,000    630.602,10  
      1  1,000      
            
       Parziale  8,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  45,30  362,40  
            

337  115  14.2.2.1        
    Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata 

con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta ..  
      

      Piano terra        
      alimentazione a soffitto        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  63,90  63,90  
            

338  117  14.2.3.1        
    Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 

apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano ......  
      

      Piano terra        
      Alimentazione a soffitto        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  10,60  21,20  
            

339  118  14.2.3.2        
    Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 

apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano ......  
      

      Piano terra        
      Alimentazione a soffitto        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  15,10  15,10  
            

340  114  14.2.1.1        
    Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata 

con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta ..  
      

      Piano terra        
      atrio        
      1  1,000      
      wc        
      1  1,000      
      vano di servizio        
      1  1,000      
      sala consiliare        
      5  5,000      
            
       Parziale  8,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  45,30  362,40  
            

341  116  14.2.2.2        
    Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata 

con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta ..  
      

      Piano terra        
      atrio        
      2  2,000      
      wc        
      2  2,000      
      vano di servizio        
      2  2,000      
      sala consiliare        
      10  10,000      
       Parziale  16,000           A RIPORTARE  16,000    631.427,10  
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    RIPORTO   16,000    631.427,10  
                SOMMANO   cad =  16,000  68,70  1.099,20  
            

342  118  14.2.3.2        
    Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 

apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano ......  
      

      PIano terra        
      atrio        
      1  1,000      
      wc        
      1  1,000      
      vano di servizio        
      1  1,000      
      sala consiliare        
      5  5,000      
            
       Parziale  8,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  15,10  120,80  
            

343  119  14.2.5        
    Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con 

placca in esecuzione stagna IP55, con membrana .......  
      

      Piano terra        
      wc        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  11,10  11,10  
            

344  112  14.1.9.2        
    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase 

con neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a .......  
      

      Piano terra        
      alimentazione SPLIT        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  52,40  104,80  
            
    Primo piano        
            

345  117  14.2.3.1        
    Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 

apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano ......  
      

      Primo piano        
      atrio        
      1  1,000      
      ufficio        
      6  6,000      
      archivio        
      1  1,000      
            
       Parziale  8,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  10,60  84,80  
            

346  118  14.2.3.2        
    Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 

apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano ......  
      

      Primo piano        
      atrio        
      1  1,000      
      ufficio        
      6  6,000      
      archivio        
      1  1,000      
                 A RIPORTARE  8,000    632.847,80  
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    RIPORTO   8,000    632.847,80  
            
       Parziale  8,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  15,10  120,80  
            

347  112  14.1.9.2        
    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase 

con neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a .......  
      

      Primo piano        
      alimentazione SPLIT        
      5  5,000      
            
       Parziale  5,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  52,40  262,00  
            

348  246  AP-EL26        
    Fornitura e posa in opera di: 

 1)pulsante a tirante compreso quota incidenza linee di comando al ....  
      

      servizio igienico D.A.        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  196,45  196,45  
            

349  121  14.3.7.2        
    Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio 

con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi ...  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  12,50  12,50  
            

350  122  14.3.7.3        
    Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio 

con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi ...  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  19,68  19,68  
            

351  239  AP-EL11        
    Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC 30x30x30cm, in opera compreso 

lo scavo, il coperchio in PVC ed ogni altro onere.  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  32,04  32,04  
            

352  193  18.7.6        
    Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez.35 

mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo ...  
      

      5  5,000      
                SOMMANO   m =  5,000  6,16  30,80  
            
            
            
      3) Totale  Illuminazione, comandi, FM      14.056,77  
            
            
    Rete dati        
            

353  158  14.11.2        
    Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata 

con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta ..  
      

      Piano cantinato        
      archivio        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
      piano terra        
      punto dati a soffitto        
                 A RIPORTARE  1,000    633.522,07  
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    RIPORTO   1,000    633.522,07  
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  81,50  163,00  
            

354  159  14.11.3        
    Fornitura e posa in opera di ulteriore presa dati RJ45 UtP o FtP fino alla 

categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito nel .....  
      

      Piano cantinato        
      archivio        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
      piano terra        
      punto dati a soffitto        
      1  1,000      
      sala consiliare        
      4  4,000      
            
       Parziale  5,000      
      piano primo        
      ufficio        
      12  12,000      
            
       Parziale  12,000      
                SOMMANO   cad =  19,000  34,70  659,30  
            

355  157  14.11.1        
    Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata 

con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta ..  
      

      Piano terra        
      sala consiliare        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
      piano primo        
      6  6,000      
            
       Parziale  6,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  74,70  597,60  
            

356  160  14.11.6.1        
    Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con coduttori a 24AWG 

(0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie .  
      

      Piano terra        
      dorsale dati        
      8*15  120,000      
            
       Parziale  120,000      
      piano primo        
      dorsale dati        
      18*15  270,000      
            
       Parziale  270,000      
      piano cantinato        
      dorsale dati        
      3*5  15,000      
            
       Parziale  15,000      
                SOMMANO   m =  405,000  1,52  615,60  
            
            
            
      4) Totale  Rete dati      2.035,50  
                 A RIPORTARE      635.557,57  
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    RIPORTO       635.557,57  
            
            
    Impianto diffusione sonora        
            

357  240  AP-EL20        
    Fornitura e posa in opera di trasmettitore, sistema UHF, 193 canali 

selezionabili, indicazione frequenza e stato di batteria, borsa per ..  
      

      Piano terra        
      Sala consiliare        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  321,00  321,00  
            

358  241  AP-EL21        
    Fornitura e posa in opera di ricevitore per radiomicrofono, sistema UHF, 193 

canali selezionabili, indicatore LCD per frequenza, .......  
      

      Piano terra sala consiliare        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  323,00  323,00  
            

359  242  AP-EL22        
    Fornitura e posa in opera di amplificatore mixer, ingresso per CD, tape e aux, 

uscita linea, uscita altoparlanti a 100 V - 70 V - 8 ohm,  
      

      Piano terra        
      sala consiliare        
      6  6,000      
            
       Parziale  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  151,06  906,36  
            

360  243  AP-EL23        
    Fornitura e posa in opera di cavo per altoparlante.  Compresi gli accessori di 

fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i .........  
      

      Piano terra        
      Sala consiliare        
      50  50,000      
            
       Parziale  50,000      
                SOMMANO   m =  50,000  1,67  83,50  
            

361  244  AP-EL24        
    Fornitura e posa in opera di amplificatore mixer, ingresso per CD, tape e aux, 

uscita linea, uscita altoparlanti a 100 V - 70 V - 8 ohm,  
      

      Piano terra        
      sala consiliare        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  471,99  471,99  
            
            
            
      5) Totale  Impianto diffusione sonora      2.105,85  
            
            
    Impianto di video-proiezione        
            

362  245  AP-EL25        
    Fornitura e posa in opera di sistema di trasmissione video comprensivo di: 1) 

Telo motorizzato elettrico da incasso per posizionamento in ....  
      

      piano terra        
                 A RIPORTARE      637.663,42  
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    RIPORTO       637.663,42  
      sala consiliare        
      1  1,000      
              
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  3.664,59  3.664,59  
            
            
            
      6) Totale  Impianto di video-proiezione      3.664,59  
            
            
    Impianto rivelazione incendi        
            

363  154  14.9.3.1        
    Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo 

convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona deve ......  
      

      piano terra sala consiliare        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  731,60  731,60  
            

364  155  14.9.4.1        
    Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo convenzionale, per il 

montaggio a soffitto o su controsoffitto e ......  
      

      piano terra sala consiliare        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  69,10  138,20  
            

365  156  14.9.6        
    Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di 

rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione ........  
      

      piano terra sala consilaire        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  49,90  49,90  
            
            
            
      7) Totale  Impianto rivelazione incendi      919,70  
            
            
      6) Totale Impianto elettrico      31.719,89  
            
      4) Totale IMPIANTISTICA      112.449,17  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      642.247,71  
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    RIPORTO       642.247,71  
    OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA        
            
              
            

366  290  26.1.1.1        
    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi ..  
      

      esterno        
      m 30,00*h 7,50  225,000      
      m 26*h 11,30  293,800      
      m 13*h 8,90  115,700      
            
       Parziale  634,500      
                SOMMANO   m² =  634,500  7,81  4.955,45  
            

367  291  26.1.2        
    Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad .......  
      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.366 m² 634,500]*6  3.807,000      
                SOMMANO   m² =  3.807,000  1,26  4.796,82  
            

368  209  23.1.1.3        
    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:.  
      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.366 m² 634,500]  634,500      
                SOMMANO   m² =  634,500  3,25  2.062,13  
            

369  293  26.1.15        
    Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, ........  
      

      m 30,00*h 6,50  195,000      
      m 26*h 10,30  267,800      
      m 13*h 7,90  102,700      
      lati corti interne e abitazioni lato ovest        
                SOMMANO   m² =  565,500  2,88  1.628,64  
            

370  292  26.1.14        
    Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, 

realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie .....  
      

      2*2,00*2,50  10,000      
                SOMMANO   m² =  10,000  18,41  184,10  
            

371  294  26.1.16        
    Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 

dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti ..  
      

      30+29+10  69,000      
                SOMMANO   m =  69,000  9,45  652,05  
            

372  295  26.1.17        
    Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di 

larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso ..  
      

      2*1,50  3,000      
                SOMMANO   m =  3,000  31,83  95,49  
            

373  296  26.1.26        
    Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta ..  
      

      40  40,000      
                SOMMANO   m² =  40,000  10,52  420,80  
            

374  297  26.1.29        
    Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 

pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a ......  
      

      30  30,000      
                 A RIPORTARE  30,000    657.043,19  
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    RIPORTO   30,000    657.043,19  
                SOMMANO   m² =  30,000  13,99  419,70  
            

375  298  26.1.30        
    Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in 

opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a ....  
      

      2*3,00*2,00  12,000      
                SOMMANO   m² =  12,000  38,42  461,04  
            

376  299  26.1.34        
    Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di 

aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni ..  
      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  40,87  81,74  
            

377  300  26.3.1.2        
    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno 

e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare .  
      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  62,86  251,44  
            

378  301  26.3.2.1        
    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante .....  
      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  52,12  104,24  
            

379  302  26.3.2.2        
    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante .....  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  62,47  62,47  
            

380  303  26.4.1        
    Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela 

patinata. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che .......  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  236,90  236,90  
            

381  304  26.4.2        
    Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma 

UNI EN 137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola .  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  465,75  465,75  
            

382  305  26.6.1        
    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile ..  
      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  9,78  19,56  
            

383  306  26.6.2        
    Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli 

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del ..........  
      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  16,10  32,20  
            

384  307  26.6.5        
    Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 

(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e .....  
      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  2,13  4,26  
            
            
                 A RIPORTARE      659.182,49  
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    RIPORTO       659.182,49  
385  308  26.6.7        

    Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, .......  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  3,65  7,30  
            

386  309  26.6.12        
    Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori ...  
      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  69,00  138,00  
            

387  310  26.6.13        
    Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a 

norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e .....  
      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  3,95  7,90  
            

388  311  26.7.1.1        
    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto .........  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  390,91  390,91  
            

389  312  26.7.1.2        
    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto .........  
      

      11  11,000      
                SOMMANO   cad =  11,000  126,50  1.391,50  
            

390  313  26.7.2.1        
    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato,  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  488,66  488,66  
            

391  314  26.7.2.2        
    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato,  
      

      11  11,000      
                SOMMANO   cad =  11,000  224,25  2.466,75  
            

392  4  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in ........  
      

      per rampa scarico materiale        
      m 20*3,00*1,50  90,000      
      per apertura strada di cantiere        
      m 40*3,00*0,50  60,000      
            
       Parziale  150,000      
                SOMMANO   m³ =  150,000  4,16  624,00  
            

393  18  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue 

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre .....  
      

      per rampa scarico materiale        
      m 15*3,00*1,00  45,000      
                SOMMANO   m³ =  45,000  4,48  201,60  
            

394  55  6.1.1.1        
    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti .  
      

      per apertura strada di cantiere        
                 A RIPORTARE      664.899,11  
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    RIPORTO       664.899,11  
      m 40*3,00*0,25  30,000      
                SOMMANO   m³ =  30,000  23,13  693,90  
              
            
            
      5) Totale OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA      23.345,30  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     A RIPORTARE      665.593,01  
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SCAVI  1      4.088,35  
  Sbancamento area di sedime  1    4.088,35    
    Scavi  1  2.612,67      
    Lavori in economia su liste settimanali  2  1.475,68      

OPERE STRUTTURALI  3      207.924,72  
  Strutture in c.a.  3    207.924,72    
    Corpo A  3  187.478,79      
    Corpo B  7  20.445,93      

OPERE EDILI  10      317.785,47  
  Demolizoni  10    54.117,97    
  Murature, tramezzi e vespai  16    47.719,60    
  Massetti, pavimenti e rivestimenti  19    40.243,54    
  Marmi  23    9.151,07    
  Opere in ferro e vetro  24    13.952,88    
  Infissi  25    43.831,98    
  Intonaci  27    37.917,78    
  Controsoffittature, tinteggiature e verniciature  30    21.182,72    
  Impermeabilizzazioni, coibentazioni  32    49.667,93    

IMPIANTISTICA  36      112.449,17  
  Impianto idrico, igienico-sanitario  36    9.333,64    
  Impianto smaltimento reflui  38    4.264,72    
  Impianto termico a ventilazione meccanica controllata  40    52.063,73    
  Misure di prevenzione  45    2.470,88    
  Impianto illuminotecnico  46    12.596,31    
  Impianto elettrico  48    31.719,89    
    Quadri elettrici  48  6.836,38      
    Distribuzione  53  2.101,10      
    Illuminazione, comandi, FM  55  14.056,77      
    Rete dati  63  2.035,50      
    Impianto diffusione sonora  65  2.105,85      
    Impianto di video-proiezione  65  3.664,59      
    Impianto rivelazione incendi  66  919,70      

OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA  67      23.345,30  
          

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  665.593,01  
    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,507443% sui lavori)  23.345,30      
                                                                a detrarre  23.345,30  €  23.345,30  
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  642.247,71  

          
          

 LICODIA EUBEA, agosto /2019 
          

          Il Progettista  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  


